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Tämän opinnäytetyön tarkoitus on tarkastella hankejohtamista ja sen vaikutusta 
hankkeen onnistumiseen sekä vastata siihen, miten hankejohtamista voidaan 
kehittää kohdeorganisaatiossa. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Tampereen 
kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy. Työn tavoitteena on 
kehittää Tredea Oy:n hankejohtamista tutkimalla mitä hanketoiminnassa tulisi, vai 
tulisiko, tehdä toisin kuin on tehty, jotta päästäisiin toivottuihin tuloksiin. 
Työn teoriaosuudessa perehdytään hankkeisiin ja niihin asioihin, jotka 
muodostavat hankkeen ja ohjaavat sitä eteenpäin. Lisäksi käydään läpi 
johtamisstrategioita ja taitoja, joita tarvitaan hankkeen johtamiseen. Näillä kaikilla 
on merkitystä, jotta voidaan selvittää miten hanke saavuttaa parhaiten laaditut 
tavoitteet. 
Opinnäytetyön avulla halutaan selvittää kehittämistä vaativat asiat 
hankejohtamisessa ja hankkeen toiminnassa. Näitä asiota etsitään kvalitatiivisia 
menetelmiä, kuten kyselylomaketta hyödyntäen Tredean työntekijöiden avulla. 
Työn empiirisessä osiossa tutkittiin Tredea Oy:n työntekijöiden näkemyksiä 
tehdyistä hankkeista ja hankejohtamisesta. Työssä pyrittiin selvittämään 
projektinhallinnan toimintamalleja ja niiden vaikutuksia hankkeen henkilöstöön ja 
hankkeen tuloksiin. Aineisto kerättiin kyselylomakkeen avulla yrityksen 
työntekijöiltä. Kvalitatiivinen tutkimuskysely toteutettiin yrityksessä vuonna 
2013.  
Kyselystä sekä haastatteluista saadut vastaukset analysoitiin ja niiden perusteella 
löydettiin kehittämiskohteita Tredea Oy:n hankejohtamisessa. Esille tulleita 
asioita olivat osaamisen kehittäminen esimerkiksi koulutusten avulla, 
hankesuunnitteluun panostaminen, ja hankkeiden organisoinnin järkeistäminen. 
Hankejohtamisessa tulee kiinnittää huomiota osallistamiseen ja 
vuorovaikutukseen tiimin kesken. Myös talousosaamista tulisi kehittää. Avoin ja 
kaikki tahot huomioiva johtamistyyli koetaan tehokkaaksi. Kokonaisuuksien 
hallinta nähtiin myös tärkeänä hankejohtamisen edellytyksenä. 
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The purpose of this thesis is to study project management and what kind of 
influences it has on a project being successful. This thesis is commissioned by 
Tampere Region Economic Development Agency Tredea Oy. The aim of this 
thesis is to develop the projectmanagement of Tredea Oy. 
The theoretical section of the study is presented first. It deals with projects and the 
things that make a project and move it forward. This part also takes a look at the 
management and the skills which are needed in projectmanagement. These things 
affect the success of the project. 
This study mainly focuses on issues that need to be developed in 
projectmanagement and, therefore, in the project activities to be able to achieve 
the results established in projects. Those issues were searched with the help of a 
questionnaire making use of qualitative methods.  
The empirical part of the thesis studied the views of Tredea Oy’s employees’, 
financiers, cooperation partners and customers on the company´s projects and 
project management. The reasons to do this thesis were to find the standards of 
project management and their impact on the project staff and the results of the 
project. The data was collected by a questionnaire to the company’s employees, 
financiers, cooperation partners and customers. The questionnaire was carried out 
in 2013.  
The results show that most of the respondents think that developing the know-how 
through training is the most important thing in developing acting in projects. 
Other development targets were investing more in the project planning and also 
rationalizing the project’s organizing. This study finds that sharing responsibility 
and interaction between the team members are important things in project 
management. Sincerity and impartial management style seems to be effective. 
Controlling the entirety is also an important requirement in project management. 
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Hyvä-Kokki –keittokirjassa on resepti, joka kertoo, miten 
valmistetaan uunissa haudutettua metsopataa. Resepti alkaa 
ennakkoluulottomasti: ”Otetaan yksi metso tai koppelo”. 
Ymmärrettävää ja järkeenkäypää, muttei välttämättä 
yksinkertaista. Jääkaapista ei yleensä löydy metsoja sen 
enempää kuin koppeloitakaan. Tilanteesta voi vetää analogian 
projektitoimintaan lähestymällä ongelmaa seuraavasti: 
- Tehtävänä on metson hankkiminen = projekti. 
- Etsitään henkilö, joka osaa pyydystää metsoja = 
projektipäällikkö. 
- Metsästäjä hankkii metson = projekti on viety 
menestyksellisesti läpi. (Ruuska 2005, 17) 
Metsopataa varten pyydystettävän metson lisäksi Ruuska (2005, 18) vertaa 
projektia susilaumaan. Susi ei kykene yksin kaatamaan hirveä, vaan tarvitsee 
avukseen lauman yhteistyötä. Susilaumassa on johtaja, jonka ohjeiden mukaan 
toimitaan. Osa laumasta ajaa hirven tiettyyn paikkaan ja loput odottavat passissa, 
jotta hirven lähestyessä voivat kaataa saaliin. Metsästystilanteessa kullakin 
lauman sudella on oma asemansa ja tehtävänsä, aivan kuten hankehenkilöstöllä 
hankkeessa. Lauman johtajan – projektipäällikön –  tulee osoittaa kykynsä 
metsästyksen johtajana. Jollei saalista tule, johtaja vaihdetaan, Ruuska (2005, 18) 
toteaa. 
Edellä mainituissa esimerkeissä mukaillaan hanketoimintaa ja johtajan asemaa 
hankkeissa, tosin hieman eri näkökulmasta kuin on totuttu. Suomessa on useilla 
kunnilla tai kaupunkiseuduilla kehittämisyhtiöitä, jotka edistävät elinkeinoelämää. 
Kehittämisyhtiöiden toimintamallit perustuvat laajasti hanketoimintaan, pääosin 
seudullisiin kehittämishankkeisiin. Kehittämisyhtiöissä koordinoidaan useita 
hankkeita yhtäaikaisesti, minkä vuoksi hanketoiminnan tulisi olla tehokasta ja 
sujuvaa. Tässä opinnäytetyössä perehdytään hanketoimintaan ja hanketoiminnan 
käsitteisiin pohtimalla hankkeita ja johtamista ensin kirjallisuuden avulla ja sen 
jälkeen tutkimalla hankkeiden parissa työskentelevien henkilöiden ajatuksia 
hankkeista ja hankejohtamisesta. Tutkimuksen aihe on saatu toimeksiantona ja on 




Johtamismuotoja ja – tyylejä on yhtä useita kuin on johtamisolosuhteitakin. 
Erilaiset olosuhteet vaativat erilaisia tapoja johtaa. Hankejohtaminen on jonkin 
yksittäisen asian johtamista laaditun budjetin ja aikataulun rajoissa. 
Hankejohtamisella pyritään aina saavuttamaan jokin tietty, etukäteen määritelty 
tavoite.  
Hankkeenhallinta ja hankkeen arviointi ovat tärkeitä seikkoja hankkeen 
onnistumisen kannalta. Johtaminen on merkittävä osa-alue hankkeessa, sillä sen 
avulla toiminta saadaan pyörimään tietyn kaavan mukaisesti. Arvioinnin avulla 
voidaan tarkastella ja parantaa hankkeen toimintatapoja sekä ohjata hanketta 
oikeaan suuntaan. 
Käytän opinnäytetyössä käsitettä hanke kuvaamaan sanoja projekti, 
kehittämishanke ja hanke. Hanke käsitteenä on yleisesti käytetty julkisella 
sektorilla, kuten myös tämän opinnäytetyön toimeksiantajayrityksessä, joten 
käytän opinnäytetyön tekemisessä kyseistä käsitettä. Projektiryhmä-sanalla, 
tarkoitetaan tässä työssä projektipäällikön alaisuudessa toimivaa 
työntekijäryhmää, jotka voivat edustaa toimeksiantajayritystä tai sen hallinnoimia 
muita hankkeita. 
1.1 Opinnäytetyön tavoite, tutkimusongelma ja rajaukset 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on löytää kehittämiskohteita Tampereen 
kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy:n hankejohtamisesta. 
Tärkeää on myös tuottaa vastauksia siihen, mitä hankkeissa tulisi tehdä, jotta 
päästäisiin tavoitteenmukaisiin tuloksiin. Tutkimus on tehty toimeksiantona 
Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy:lle ja työn 
tavoitteena on kehittää organisaation hankejohtamisen toimintamalleja. 
Työn päätutkimusongelmana on selvittää: 
- Miten hanke johdetaan tehokkaasti toivotuin tuloksin alusta loppuun?  
Tässä tehokkuudella tarkoitetaan kustannustehokkuutta, taitavaa ajan käyttöä sekä 
henkilöstön voimavarojen hyödyntämistä niin kokonaisuutena kuin 
yksilöllisestikin.  
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Alaongelmina tutkimuksessa selvitetään: 
- Mitä on johtaminen ja mistä hanke rakentuu? 
- Millainen on Tredea Oy:n hankejohtamisen nykytila? 
- Miten eri johtamis- ja päätöksentekotyylit ohjaavat projektiryhmän 
toimintaa? 
Opinnäytetyön teoriaosuudessa käydään läpi johtamisen teoriaa, koska se avaa 
aihetta olennaisin osin. Pääpaino on kuitenkin hankejohtamisessa ja hankkeissa. 
Tarkoituksena on selvittää kuinka hankejohtaminen vaikuttaa hankkeen tulokseen. 
Opinnäytetyön tutkimusosio (case) on rajattu koskemaan vain Tredea Oy:n 
hallinnoimia hankkeita. Tutkimuksessa keskitytään hankejohtamiseen. 
 
Kuvio 1. Opinnäytetyön rajaus 
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1.2 Tutkimusmenetelmät ja lähdeaineisto 
Tutkimusmenetelmänä on käytetty kvalitatiivista eli laadullista menetelmää. 
Lähtökohtana laadullista menetelmää käytettäessä on kuvata todellista elämää. 
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa otetaan tutkimuskohde huomioon sellaisenaan ja 
sitä tutkitaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Tutkimusaineisto kootaan 
usein luonnollisissa tilanteissa ja tieto kerätään muilta ihmisiltä. Tarkoituksena 
tämän tyyppisessä tutkimuksessa on löytää jotain uutta tietoa tutkittavasta asiasta. 
(Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2000, 152-155.) Kvalitatiivinen menetelmä on 
valittu, koska tutkimuksen tarkoituksena on tutkia vastaajien ajatuksia ja 
näkemyksiä asiasta. 
Teoriaosuudessa aineistona on käytetty aiheeseen liittyvää kirjallisuutta sekä 
Internet-lähteitä. Aiheeseen liittyvää aineistoa löytyi runsaasti. Työn empiirisessä 
osuudessa aineistona on käytetty sähköistä kyselylomaketta, joka toteutettiin 
Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy:ssä, lisäksi 
yrityksessä käynnissä olevien hankkeiden yhteistyökumppanit, asiakkaat ja 
rahoittajat vastasivat kyselyyn. Sähköiseen kyselylomakkeeseen kerättiin 
vastauksia 28.2.2013 – 8.3.2013 aikana. 
1.3 Opinnäytetyön rakenne 
Tämä opinnäytetyö rakentuu teoreettisesta viitekehyksestä ja empiirisestä 
tutkimuksesta. Alla olevassa kuviossa 2 on esitetty opinnäytetyön rakenne. 
 
Kuvio 2. Opinnäytetyön rakenne 
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Johdannon eli ensimmäisen luvun jälkeen aloitan työni kirjallisuuskatsauksella 
kerätäkseni teoriatietoa aiheesta. Toisessa luvussa käsittelen hankkeita. Aluksi 
pohdin mikä on hanke ja sen jälkeen hankkeen elinkaarta, luvussa 2.1. Tämän 
jälkeen selvitän hankkeen onnistumiseen tai epäonnistumiseen vaikuttavia 
tekijöitä luvussa 2.2. Toisen luvun lopussa syvennyn vielä hankkeiden 
arviointiprosessiin. Kolmannessa luvussa käyn läpi johtamista ja syvennyn 
hankejohtamiseen. Kolmannen luvun ensimmäisissä alaluvuissa tutkin mitä on 
johtajuus sekä millaisia johtamisteorioita on olemassa. Tämän jälkeen syvennyn 
siihen, mitä on hankejohtaminen, miten se eroaa esimerkiksi organisaation 
johtamisesta ja millaisia ominaisuuksia johtajalla tulee olla. Käyn läpi 
hankejohtamiseen liittyviä käsitteitä ja huomioon otettavia asioita hanketta 
johdettaessa. Luvun lopussa käsittelen vielä projektinhallinnan kehittymistä. 
Luku neljä käsittelee työni empiiristä osaa, eli itse tutkimusta. Siihen sisältyy viisi 
alalukua. Empiirisen osan avulla selvitän hankejohtamisen nykytilan ja tavoitteet. 
Ensimmäisessä alaluvussa esittelen tutkimukseni kohdeorganisaation ja sen 
toimintaa. Toisessa alaluvussa käyn läpi tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen 
kulun. Tutkimuksen käsittelyn kahdessa viimeisessä luvussa esittelen saamani 
tulokset ja niiden perusteella esitän kehitysehdotuksia yritykselle. Tulosten 
jälkeen pohdin tutkimusta, sitä mittaako se sitä asiaa mitä sen pitäisi mitata 
(validiteetti) ja onko se luotettava (reliabiliteetti). Viimeisessä kappaleessa on 




Tässä luvussa perehdytään hankkeen rakenteeseen ja hanketoimintaan. Aluksi 
käsitellään hankkeen merkitystä ja hankkeen muodostamaa elinkaarta. Hanke ei 
kuitenkaan ole vain toimintatapa, vaan sen on aina tarkoitus tuottaa jokin tulos. 
Aina haluttuja tavoitteita ei saavuteta. Hankkeen onnistumiseen tai 
epäonnistumiseen liittyviä asioita pohditaan tässä luvussa. Hankkeen arviointi on 
tärkeää etenkin palautteen saamiseksi ja oppimisen kannalta, luvun lopussa 
käydään läpi arviointia toimeksiantajan pyynnöstä. 
2.1 Hanke ja sen elinkaari 
Sana projekti on peräisin latinan kielestä ja se tarkoittaa suunnitelmaa tai 
ehdotusta. Hanke-sana on suomenkielessä käytetty synonyymi projekti-sanalle. 
(Ruuska 2005, 18.) Hanke-nimitystä käytetään Jalavan ja Virtasen (2000, 23) 
mukaan usein julkisella sektorilla tehtävistä projekteista. Hanke on 
nopeatempoisempaa toimintaa kuin tavallinen organisatorinen toiminta. 
Yksittäisen organisaation toiminta saattaa koostua pitkälti erilaisista hankkeista. 
Anttosen (2003, 15) mukaan hankkeessa pyritään tiettyyn tavoitteeseen tekemällä 
yksi asia, yhden kerran alusta loppuun asti. Tämän asian tekemiseen on laadittu 
aikataulu ja budjetti, joiden rajoissa tekemisen tulee tapahtua. Helsingin yliopisto 
(2003-2004) määrittelee Internet-sivuillaan hankkeen siten, että se voi myös 
koostua useammista samantapaisista toiminnoista, joilla kuitenkin kaikilla on 
sama tavoite tai päämäärä. 
Hankkeeseen valitaan projektiryhmä, joka osallistuu hankkeen toteutukseen, ja 
nimetään ohjausryhmä, joka seuraa ja valvoo hankkeen toimintaa. Hankkeen 
käynnistyksen jälkeen päästään suunnitteluvaiheeseen. Kun suunnitelmat 
hankkeen etenemiseksi ja tavoitteiksi on tehty, edetään suoritusvaiheeseen 
projektiryhmän toimesta. Ohjausryhmän tehtävä on valvoa hanketta ja sen 
etenemistä. Hanketta valvotaan esimerkiksi määrävälein tehtävän raportoinnin 
avulla. Hankkeen loppuessa varmistetaan miten saavutettu lopputulos toimii 
tilaajan kannalta. (Anttonen 2003, 17.) Tredean tapauksessa tilaajana voisi toimia 
esimerkiksi Tampereen kaupunki. 
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Hankkeen käsittely elinkaarimallin avulla auttaa hahmottamaan sitä, että hanke on 
kertaluontoinen kokonaisuus, sillä on selkeä alku ja loppu (Paasivaara, Suhonen & 
Virtanen 2011, 82). Hankkeita käsittelevässä kirjallisuudessa on useita eri 
näkemyksiä hankkeen elinkaaren koostavista vaiheista. Olen tutkinut alla 
muutamia teoksia ja tehnyt yhteenvedon niiden perusteella.  
Hanke on etukäteen määritellyn ajan jatkuvaa toimintaa. Se on 
tehtäväkokonaisuus, jolla on useita eri vaiheita elinkaarensa aikana. Näiden 
vaiheiden määrästä on erilaisia mielipiteitä, mutta malleista löytyy yleensä samat 
peruselementit, kuten tässä luvussa osoitan kuvion 3 yhteydessä. (Ruuska 2005, 
21-22.)  
Jyväskylän yliopisto (2010, 3) on koonnut ohjeen hanketoiminnan 
laadunvarmistusta varten. Tässä ohjeessa määritellään hankkeen elinkaaren 
koostuvan neljästä tekijästä, hankkeen valinnasta, suunnittelusta, toteutuksesta ja 
päättämisestä. Paasivaaran, Suhosen ja Nikkilän (2008, 103-104) mukaan 
vastaavasti hankkeen elinkaari muodostuu viidestä vaiheesta: tarpeen 
tunnistaminen, suunnittelu- ja aloittamisvaihe, kokeilu- ja toteuttamisvaihe, 
päättämis- ja vaikuttavuuden arviointivaihe sekä hankkeen sulauttamisvaihe, jossa 
tehdyt tulokset otetaan käyttöön. Kaikkien vaiheiden aikana hankkeessa tapahtuu 
myös seurantaa, arviointia sekä riskien hallintaa. Hankkeen onnistumisen kannalta 
hankkeen tärkeimmät vaiheet ovat suunnittelu-, aloittamis- ja toteuttamisvaiheet. 
Ruuska (2005, 31- 37) toteaa puolestaan hankkeen muodostuvan kolmesta 
vaiheesta, jotka ovat käynnistysvaihe, rakentamisvaihe sekä päättämisvaihe. 
Näiden vaiheiden ulkopuolelle jäävät ennen käynnistysvaihetta saatu idea tai visio 
sekä päättämisvaiheen jälkeen tuleva lopputulos. Näihin kolmeen vaiheeseen 
sisältyy kuhunkin kolmesta viiteen pienempää alavaihetta. Koko elinkaaren ajan 
taustalla tapahtuu projektinhallintaa. Paasivaaran ym., tavoin myös Kettunen, 
(2003, 41-51) jakaa hankkeen elinkaaren viiteen vaiheeseen. Kettunen määrittelee 
vaiheet tarpeen tunnistamiseen, määrittelyyn, suunnitteluun, toteutukseen ja 




Vaikka nämä mallit koostuvatkin eri määristä vaiheita, niitä jokaista 
tarkastelemalla, voidaan löytää neljä peruselementtiä jotka löytyvät kaikista 
malleista. Nämä vaiheet ovat tarpeen tunnistaminen, suunnittelu, toteutus ja 
päättäminen. Tämaän luvun perusteella voidaan vetää johtopäätös, että seuraavat 
neljä tekijää ovat yleispäteviä kuvaamaan onnistuneen hankkeen elinkaarta. 
 
Kuvio 3. Hankkeen elinkaaren neljä vaihetta. 
Hanke alkaa usein tarpeen tunnistamisella, määrittelyvaiheella, jonka aikana 
analysoidaan tarve kyseiselle hankkeelle. Tarpeen selvittämistä varten tulee 
vastata erilaisiin kysymyksiin, kuten kenelle hanke tehdään, ketä se palvelee, 
millainen on hankkeen kohderyhmä, ratkaistaan siis se miksi hanke tulisi 
toteuttaa. (Virtanen, 2000, 74.) Ennen kuin hanketta aletaan suunnitella, on 
tärkeää käydä läpi hankkeelle asetetut tavoitteet, tehdä esiselvitys muun muassa 
aikataulusta, lopputuloksesta ja hankkeen onnistumisedellytyksistä (Ruuska 2005, 
33). 
Suunnitteluvaiheessa laaditaan erilaisia keinoja hankkeen toteuttamiseksi. 
Hankkeet vaativat inhimillisten resurssien lisäksi ainakin taloudellisia ja 
sosiaalisia resursseja, siksi Virtanen (2000, 74) muistuttaa, että hanketta 
suunniteltaessa olisi tärkeää pohtia onko tehtävä toteutettava käyttäen 
hankemuotoista organisaatiota vai voitaisiinko se hoitaa muilla keinoin. 
Suunnitteluvaihe on tärkeä, koska sen aikana tehdään keskeisimmät päätökset 
hanketta koskien (Paasivaara ym. 2008, 104). Suunnitteluvaiheessa hankkeelle 
laaditaan hankesuunnitelma, määritellään hankkeen sisältö ja analysoidaan 
mahdolliset ongelmat Paasivaara ym. (2011, 84) kiteyttävät. 
Toteutusvaihe on se vaihe, joka eniten näkyy hankkeessa, Virtanen (2000, 75) 
toteaa. Toteutusvaiheessa sanan mukaisesti toteutetaan ne asiat, jotka aiemmin on 
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suunniteltu (Ruuska 2005, 36). Toteutusvaiheessa mukaan astuu vahvemmin 
hankkeenhallinta, ohjaaminen tai johtaminen. Termejä on useita ja niiden käyttö 
ei ole yhtenäistä. Usein niillä kaikilla tarkoitetaan kuitenkin samaa asiaa, 
hankkeenohjausta, toisin sanoen tavoitteisiin tähtäävää resurssien johtamista, eli 
sitä tehtävää jota projektipäällikkö hankkeessa toteuttaa. (Paasivaara ym. 2011, 
88-92.) Toteutusvaiheessa kontrolloidaan ja valvotaan suunnitellun toiminnan 
toteutumista niin, että varmistutaan hankkeen tavoitteiden saavuttamisesta. Tässä 
vaiheessa on tärkeää seurata hankkeen edistymistä. (Virtanen 2000, 75-76.) 
Ennen hankkeen päättämistä on varmistettava, että hankkeella on saavutettu 
lopputulos. Päättämisvaiheen tarkoituksena on lopettaa hankkeen toiminta. 
(Paasivaara ym. 2011, 93.) Hankkeen päättämisen keinot riippuvat siitä, millainen 
hanke on kyseessä ja millaisia tuloksia on saatu aikaan, Virtanen (2000, 77) 
täydentää. Hankkeen päättämiseen kuuluu myös olennaisena osana saatujen 
tulosten käyttöönotto ja niiden hyödyntäminen mahdollisimman laajasti 
Paasivaara ym. (2011, 94) jatkaa. Hankkeen aikana syntyy usein 
kehitysehdotuksia ja näin ollen hankkeella on toisinaan tapana jatkua. Hankkeella 
on kuitenkin oltava selkeä päätöspiste, joten näistä kehitysehdotuksista on 
järkevintä laatia uusi hanke. Hankkeen päättämisvaiheessa kaikki dokumentit ja 
asiakirjat kerätään yhteen ja hankkeesta laaditaan loppuraportti johtoryhmälle. 
(Ruuska 2005, 37.) Kaikkien elinkaaren vaiheiden aikana tulisi toteuttaa 
kokonaisvaltaista ja läpi hankkeen kestävää arviointia, seurantaa ja riskien 
hallintaa (Paasivaara ym. 2008, 104). 
2.2 Hankkeen onnistuminen tai epäonnistuminen 
Hankkeen onnistuminen tai epäonnistuminen koostuu useista syistä, eikä ole 
yksiselitteistä. Hankkeen epäonnistuminen saattaa liittyä esimerkiksi suunnittelun 
tai vaikuttavuuden epäonnistumiseen tai tavoitteiden saavuttamattomuuteen. Hyvä 
riskien hallinta edesauttaa hankkeen onnistumista. Lisäksi hankejohtaminen, 
hankkeen hallinta ja tavoitteiden perusteellinen asettaminen koetaan 
menestystekijöinä hankkeen onnistumiseen liittyen. (Virtanen 2000, 137-141.) 
14 
2.2.1 Hankkeen onnistumisen kriteerit 
Hankkeiden onnistumista pitkään tutkineet Shenhar ja Dvir ovat empiiristen 
tutkimustensa perusteella todenneet hankkeiden epäonnistumisen olevan 
yleisempää kuin hankkeiden onnistumisen. 15 vuoden aikana heidän tutkimistaan 
hankkeista kolme neljästä on epäonnistunut aikataulua tai budjettia tarkasteltaessa. 
(Shenhar & Dvir 2007, 5-6.) Hankkeen suorittaminen ajallaan ja sille annetun 
budjetin rajoissa ovat olleet perinteisiä määritelmiä hankkeen onnistumiselle. 
Nykyään on havaittu, etteivät nämä määritelmät ole riittäviä kaikille hankkeille. 
Uutta mallia tarvittaisiin, koska projektin onnistumiseen vaikuttavat tekijät 
vaihtelevat riippuen projektin luonteesta tai tyypistä. Kuten Shenhar (2001, 394) 
on ilmaissut: “One size does not fit all projects.” Tämän vuoksi hankkeen 
onnistumisen määritelmää on pyritty kehittämään. Tästä huolimatta 
projektijohtamista käsittelevästä kirjallisuudesta ei ole tuntunut löytyvän 
yksiselitteistä määritelmää onnistumiselle. (Shenhar, Dvir, Levy & Maltz 2001, 
699-725.) 
Hankkeen tavoitteiden saavuttaminen on kuitenkin yleisesti hyväksytty 
määritelmä hankkeen onnistumiselle. Sanakirjan (SuomiSanakirja.fi 2012) 
mukaankin onnistuminen tarkoittaa ” päästä haluamaansa tulokseen”. Projektin 
aikana voi kertyä runsaasti hyödyllistä kokemusta, mutta ilman asiakkaalle saatua 
tulosta on projektia vaikea pitää onnistuneena. (Viirkorpi 2000, 19-20.) 
Hankkeen onnistumistekijät voidaan Cooke-Davisin (2002, 185-189) mukaan 
luokitella kolmeen ryhmään: projektinhallinnan onnistumiseen, yksittäisen 
projektin onnistumiseen sekä projektin onnistumiseen yleisesti. Kaikkien näiden 
onnistumiseen vaikuttavat erilaiset asiat. Projektinhallinnan onnistumiseen 
Cooke-Davis toteaa vaikuttavan riskienhallinnan, omistajuuden riskit, riittävän 
riskien kartoituksen, riskienhallintasuunnitelman ajantasaisuuden, 
dokumentoinnin organisaation vastuusta, alle 3-vuotisten hankkeiden 
perustamisen, muutosten sallimisen ja suorituskyvyn mittaamisen. Yksittäisen 
projektin onnistumiseen vaikuttaa linjajohdon ja projektinhallinnan välinen 
yhteistyö ja projektien onnistumiseen yleisellä tasolla vaikuttaa 
tavoitteidenmukaisuus, hiljaisen ja täsmällisen tiedon käyttäminen sekä 
oppiminen ja jatkuva parantaminen. (Cooke-Davis 2002, 185-189.) 
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2.2.2 Miksi hanke epäonnistuu? 
Aina hanke ei suju niin kuin on suunniteltu. Hankkeen epäonnistumiseen johtavat 
usein useat eri syyt. Ruuska (2005, 38) väittää, että hanketyöskentelyn ongelmat 
liittyvät monesti enemmän hankkeen hallintaan tai käytettyihin menetelmiin kuin 
teknisiin syihin, kuten työvälineiseen tai tekniikkaan. Suunnittelu ja organisointi 
nousevat avainasioiksi, jotta ongelmia ei tulisi. Kettunen (2003, 51-52) kertoo 
projektipäälliköiden oppivan eniten projektijohtamisesta kuitenkin nimenomaan 
epäonnistuneiden hankkeiden kautta, joten hankkeen epäonnistuminen ei kaikista 
näkökulmista aina ole kielteinen asia. Hankkeen epäonnistumisen määrittely ei 
myöskään ole täysin selkeä asia. Sama hanke voi nimittäin olla toisen mielestä 
onnistunut, kun taas toinen kokee sen epäonnistuneeksi. Kettunen on koonnut 
kymmenen asiaa, joista hankkeen epäonnistuminen yleensä johtuu. Näitä asioita 
ovat: 
- Hankkeen puutteellinen suunnittelu 
- Hankkeen tavoite ja rajaukset on tehty liian väljiksi 
- Hankkeen henkilöstö ei ole ammattitaitoista ja yhteistyö ei toimi 
- Hankkeen seuranta ja valvonta on puutteellista 
- Projektipäällikkö ei vaadi tarpeeksi 
- Hankkeessa yritetään haukata liian suuria paloja kerralla 
- Asiakas muuttaa vaatimuksiaan jatkuvasti 
- Hankkeen henkilöstö vaihtuu kesken hankkeen 
- Riskien kartoitus ja –hallinta on puutteellista 
- Hankkeen ympäristö muuttuu kesken hankkeen 
Hankkeen suunnittelu on kaikkein tärkein vaihe. Epäonnistuminen alkaa yleensä 
jo suunnitteluvaiheessa, sillä jollei projektin suunnittelu suju, ei suju luultavasti 
koko projektikaan. Kun projektin suunnittelu on tehty riittävän tarkasti, mukaan 
lukien riskienkartoitus, epäonnistumisen todennäköisyys laskee roimasti. 
(Kettunen 2003, 51-52.) Myös Ruuska (2005, 38-48) painottaa valmistelun ja 
suunnittelun tärkeyttä hankkeen onnistumisen kannalta. Hän väittää, että 
hankkeita perustetaan usein liian huonoin perustein. Ruuska jakaa Kettusen 
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ajatukset edellä mainituista hankkeen epäonnistumiseen vaikuttavista syistä. 
Erityisesti Ruuska (2005, 39-48) pitää tärkeänä hankkeen rajausta. Hanke tulisi 
rajata tarpeeksi tarkasti ja rajausta ei tulisi muuttaa kesken hankkeen ilman erittäin 
painavaa syytä. Lisäksi hankkeessa käytetyt mallit ja menetelmät pitää miettiä 
tarkoin ja suhteuttaa ne järkevästi projektin kokoon. Turha työ kuluttaa vain aikaa 
ja resursseja ja pahimmassa tapauksessa johtaa hankkeen epäonnistumiseen. 
2.3 Hankkeen arviointi 
Arviointi on tärkeä osa hanketta ja sillä voidaan vaikuttaa hankkeen 
onnistumiseen. Arvioinnista saadulla tiedolla voidaan ohjata hanketta oikeaan 
suuntaan ja parantaa toimintaa. Näin ollen jokaiseen hankkeeseen tulisi liittää 
arviointia. Arvioinnissa voidaan käyttää useita erilaisia menetelmiä, jotka voivat 
erota toisistaan paljonkin, siksi olisi tärkeää tietää mitä arvioinnilta halutaan ja 
mihin sitä käytetään. (Seppänen-Järvelä 2004, 19, 21.) Alla olevaan kuvioon on 
koottu Koskisen (2002, 56) ajatuksia siitä, mitä arviointi on. 
 
Kuvio 4. Mitä arviointi on (Koskinen 2002, 56). 
Seppänen-Järvelä (2004, 19-20) kiteyttää arvioinnin lähestymistavat kolmeen 
näkökulmaan: tilivelvollisuus-, tiedon tuottamis- ja kehittämisarviointiin. 
Tilivelvollisuusarvioinnissa mitataan sitä, kuinka hyvä projekti on saavutettujen 
tulosten perusteella tai onko annetut resurssit käytetty oikeisiin asioihin. Tiedon 
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tuottamisarviointi voidaan tehdä esimerkiksi arviointikyselyn avulla. 
Kehittämisarvioinnilla pyritään kehittämään toimintaa. Sitä toteutetaan hankkeen 
aikana, ei vain sen jälkeen, jotta saadaan palautetta ja voidaan ohjata hankkeen 
toimintaa. Vartiaisen (2001, 16) mukaan hankearvioinnin tarkoitus on tuottaa 
järjestelmällistä tietoa hankkeen toimeenpanosta. Usein hankkeissa tehtävä 
arviointi kohdistuu kuitenkin vain saatuihin tuloksiin ja saavutettuihin 
tavoitteisiin, toimeenpanoprosessin arvioinnin sijaan. 
2.3.1 Prosessiarviointi 
Prosessiarvioinnin lähtökohtana on tarkastella toimintaa. Tarkoituksena on nostaa 
esille hankkeessa käytetty toimintatapa. Prosessiarviointi vastaa käytännössä 
sisällöltään aiemmin mainittua kehittämisarviointia, se siis toimii työkaluna 
hankkeen ohjaamiselle ja palautteen saamiselle. Prosessiarviointi heijastuu myös 
vahvasti tilivelvollisuusarviointiin, sillä pelkkien lopputulosten avulla ei saada 
vastauksia toiminnan ja tulosten välisistä yhteyksistä. Prosessiarviointi perustuu 
itsearviointiin sekä oppimiskokemusten peilaamiseen. Prosessiarvioinnin avulla 
voidaan tarkastella hankkeen taitekohtia ja ongelmia sekä niiden ratkaisuja ja 
hankkeen aikana tehtyjä innovaatioita. (Seppänen-Järvelä 2004, 19.) 
 
Kuvio 5. Prosessiarvioinnin vaiheet Ari Serkkolan mukaan (Koskinen 2002, 57-59). 
Prosessiarviointi voidaan jakaa seitsemään vaiheeseen, jotka on esitetty yllä 
olevassa kuvassa. Aluksi selvitetään ketkä hyötyvät hankkeesta tai projektista ja 
mihin hanke kohdistuu. Seuraavaksi on hyvä määrittää arvioinnin tarkoitus, ja se 
mihin hanke tähtää. Tässä voidaan käyttää projektisuunnitelmaa ja toiminnan 
havainnointia apuna. Seuraavassa vaiheessa selvitetään mitä ja millaisia 
aikaansaannoksia hankkeella on. Nelosvaiheessa pohditaan vastaavatko 
aikaansaannokset muutostarpeita. Tämän jälkeen arvioidaan sitä, miten tuotokset 
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vaikuttavat hankkeen toimintaan, toisin sanoen onko hankkeen eteneminen 
hallittua. Kaksi viimeistä vaihetta ovat tulosten tunnistaminen, eli mitkä hankkeen 
aikana saadut tulokset toiminnassa voidaan näyttää toteen, sekä johtopäätökset, eli 
miten hankkeessa on toimittu ja mitä opittu, mitä vastaavasti kannattaisi tehdä 
toisin seuraavaa hanketta ajatellen. (Koskinen 2002, 57-59.) 
2.3.1.1 Summatiivinen ja formatiivinen arviointi 
Arviointikirjallisuudessa käytetään termejä summatiivinen, eli opetusjakson 
jälkeinen koe, jonka avulla pyritään selvittämään mitä on opittu sekä 
formatiivinen arviointi, eli opiskelujakson aikana suoritettava koe. 
(SuomiSanakirja.fi 2013.) Näiden termien avulla voidaan kuvata arviointia 
kahdesta eri ulottuvuudesta. Termit eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan 
enemmänkin kulkevat rinnakkain, toisiaan täydentävinä. Formatiivinen arviointi 
kohdistuu kehittämisen toteuttamiseen, eli siinä pohditaan miten hanketta on tehty 
ja kuinka toimintaa voitaisiin parantaa. (Seppänen-Järvelä 2004, 19-20.) 
Vartiaisen (2001, 21) sanoin ”… arviointi kohdistetaan projektitoiminnan 
operationalisointiin.” Edellä mainitsemani prosessiarviointi luetaan siis 
formatiiviseksi toiminnaksi. 
Summatiivinen arviointi perustuu vastaavasti hankkeen tuloksien arviointiin, sen 
avulla voidaan arvioida hankkeen lopputulosta ja vaikuttavuutta. (Seppänen-
Järvelä 2004, 19-20; Vartiainen 2001, 21.) Tässä menetelmässä ei pohdita syitä 
havaituille tuloksille, joten pelkkä lopputulokseen kohdistuva arviointi ilman 
minkäänlaista prosessiarviointia ei ole suotavaa. Formatiivista ja summatiivista 
arviointia tulisi käyttää toisiaan tukevina arvioinnin ulottuvuuksina. Projektin 
arvioinnin tulisi olla kokonaisuus, jonka avulla löydetään vastauksia kutakin 




2.3.2 Arvioinnilla edistetään oppimista 
Hankkeissa on tärkeää tavoitteen saavuttamisen lisäksi edistää projektiryhmän 
tietotaitoa ja osaamista. Yksi arvioinnin tarkoituksista on tuottaa palautetta 
toiminnasta, jotta siitä voitaisiin ottaa oppia. Lisäksi arvioinnilla voidaan 
vaikuttaa omaan toimintaan suhtautumista, jolloin ihminen alkaa arvioida omaa 
toimintaansa ja kyseenalaistaa tekemiään valintoja. (Seppänen-Järvelä 2004, 22-
23.)  
Usein organisaatioiden tavoitteena on tuloksellisuus, näin on myös hankkeiden 
kohdalla. Tuloksellisuus on monissa tapauksissa riippuvainen projektiosaamisesta. 
Hyvä projektiosaaminen ei välttämättä synny itsestään ja usein organisaatioiden 
on kehitettävä projektiosaamistaan jatkuvasti, ainoa keino tähän on arvioida 
projektityöskentelyn sujuvuutta ja hyödyntää arvioinnin tuloksia jatkossa. 
(Karlsson & Marttala 2001, 98-99.) Arviointia tehdään oppimisen vuoksi, 
Koskinen (2002, 55) muistuttaa. 
2.3.3 Arviointi prosessina 
Virtanen (2007, 143) toteaa, että arviointi, kuten moni muukin asia on helppo 
hahmottaa prosessina. Prosessiksi kutsutaan tapahtumasarjaa, joka koostuu 
toisiinsa oleellisesti liittyvistä toiminnoista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
(2013) väittää arviointiprosessiin kuuluvan ainakin arvioinnin suunnittelu, 
arviointiasetelman rakentaminen sekä laadusta huolehtiminen. Lisäksi arvioinnin 
lopuksi tuloksia tulee verrata lähtötilanteeseen ja valita sopiva raportointimuoto. 
Virtanen (2007, 143) on puolestaan sitä mieltä, että arviointiprosessi koostuu alla 
olevan kuvion mukaisesti seitsemästä osaprosessista. Nämä ovat arvioinnin 
tarpeen tarkastelu, arviointitehtävän hahmottelu, käytettävien arviointikäsitteiden 
ja kriteerien yksilöiminen, arvioinnin suunnittelu, arvioinnin varsinainen toteutus, 




Kuvio 6. Arviointiprosessin vaiheet (Virtanen 2007, 143). 
Arviointiprosessissa on tärkeää, että jokainen osatekijä on suunniteltu tarkoin, 
näin täytetään varmimmin odotukset arviointitiedon hyödyntämiseen liittyen. 
Arvioinnin tarpeen määrittely on olennainen osa arviointiprosessia, johon kuuluu 
myös arviointiin liittyvien motiivien ja intressien selvittäminen. Tämä määrittely 
auttaa kohdistamaan arvioinnin toteutustavan oikeaan suuntaan. (Virtanen 2007, 
174-175.) 
Arviointikriteerit ja -käsitteet muodostavat merkityksensä kunkin 
arviointitehtävän mukaan, ne eivät ole olemassa sellaisenaan. Virtasen mukaan 
(2007, 174-175) arvioinnin tekijän tulee siis pohtia millaisia arviointikäsitteitä 
yksittäiseen arviointiin voidaan soveltaa. Arviointihanke on kuin mikä tahansa 
muu hanke, sillä on elämänkaari, se alkaa, kestää ja sitten loppuu. 
Suunnitteluvaiheessa työvaiheet kannattaa yksilöidä omiksi kokonaisuuksiksi, 
jotta on helpompi ymmärtää eri vaiheiden merkitys ja jäsentää arviointitietoa 
prosessin aikana. Jos arviointiprosessi on suunniteltu hyvin, se vastaa oleellisiin 
kysymyksiin eikä kuormita liikaa tekijöitään kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitos (2013). Ne henkilöt, jotka työskentelevät arvioinnin kohteena olevassa 
hankkeessa tai toimintamuodossa, tietävät parhaiten millaista arviointia kyseinen 
toiminto tarvitsee, joten he ovat oleellinen osa arvioinnin suunnittelua. 
Suunnitteluvaiheessa on tärkeää miettiä miten toimintaa kannattaa seurata ja 
kuinka varmistetaan sen oikea suunta. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2013.) 
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Virtanen (2007, 174-175) muistuttaa, että arvioinnin analysoinnin sujuvuuteen 
tarvitaan sopiva tiedonkeruustrategia. Metodit, joita käytetään tietojen 
keräämiseen kussakin arviointihankkeessa, on kiinni arvioinnin tekijöistä. 
Raportointiin käytettävät tavat puolestaan valitaan arviointitiedon hyödyntäjien 
perusteella. Toiset ovat tyytyväisiä pitkään kirjalliseen raporttiin, toiset puolestaan 
ymmärtävät parhaiten diaesityksen kautta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
(2013) mukaan arviointiraporttia tehdessä tulisi miettiä kenen on tärkeää tietää 
hankkeesta. Kun on pohtinut tarkkaan ne tahot, joille tulee tehdä selkoa 
hankkeesta, on helpompi miettiä millainen raportointitapa on 
tarkoituksenmukaisin. Virtanen (2007, 175) muistuttaa vielä, että arvioinnin 
tekijän tulisi raportoinnin lisäksi aina antaa tilaajalle arvioinnin aikana 
tapahtuneiden havaintojen ja johtopäätösten perusteella laaditut 
kehittämissuositukset. Mohrin mukaan (1995, 13) ”Kokonaisvaltaisen arvioinnin 
toteutuksessa on kaksi merkittävää haastetta: oikeiden kysymysten kysyminen ja 
oikeiden vastausten löytäminen oikeisiin kysymyksiin” (Virtanen 2007, 143). 
2.4 Yhteenveto hankkeesta 
Hanke käsitetään yleisesti nopeatempoiseksi toiminnaksi, jolla on selkeä alku ja 
loppu. Hankkeissa on usein projektiryhmä jota johtaa projektipäällikkö. Hanke 
voidaan jakaa useisiin vaiheisiin, jotka muodostavat hankkeen elinkaaren. 
Elinkaaren vaiheiden aikana hankkeessa tapahtuu arviointia, seurantaa ja riskien 
hallintaa, jotka ovat mukana hankkeessa sen koko elinkaaren ajan. Hankkeen 
onnistumiseen tai epäonnistumiseen voivat vaikuttaa useat tekijät. 
Hanketyöskentelyn ongelmat liittyvät useimmiten hankkeen hallintaan tai 
käytettyihin menetelmiin. Hankejohtamista ja hankkeen hallintaa, sekä 
tavoitteiden asettamista pidetään myös onnistumiseen vaikuttavina 
menestystekijöinä, mutta ensisijaisesti hankkeen onnistumisen määrittelee 
tavoitteiden saavuttaminen. Hankkeen arviointi kuuluu olennaisena osana 
hanketoimintaan. Olen käsitellyt arviointia tarkemmin opinnäytetyön 
toimeksiantajan pyynnöstä. Arviointi on oppimisen väline, jota käytetään 
hankkeissa kun halutaan saada tietoa tulosten onnistumisesta tai toiminnasta. 
Arvioinnilla voidaan vaikuttaa myönteisesti hankkeen onnistumiseen, käyttämällä 
arvioinnista saatua tietoa hankkeen suunnan ohjaamiseen. Arviointiosiossa 
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käsiteltiin prosessiarviointia, joka kohdistuu toimintaan. Termit formatiivinen 
arviointi, joka kohdistuu kehittämisen toteuttamiseen, ja summatiivinen arviointi, 
joka vastaavasti perustuu tulosten arviointiin, tulivat tutuiksi. Arviointi voidaan 
muodostaa prosessiksi, jossa kuvataan kaikki sen vaiheet tarpeen määrittelystä 
tiedon hyödyntämiseen. Loppujen lopuksi voidaan todeta, että arviointi on 
kehittämisen työväline ja sen tarkoituksena on oppia. 
Tässä kappaleessa on tietoa siitä, millaista hanketoiminta yleensä on ja mitä siihen 
parhaillaan voi kuulua. Tutkimuksen tarkoitus on selvittää 
toimeksiantajayrityksen, Tredea Oy:n, hanketoiminnan nykytila ja pohtia 
yrityksen työntekijöiden kanssa miten hanketoimintaa voisi kehittää ja miten 
saadaan onnistuneita hankkeita. 
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3 JOHTAMINEN HANKKEESSA 
Tässä luvussa perehdytään hankejohtamiseen, yhteen johtamisen osa-alueista. 
Aluksi käydään lyhyesti läpi mitä johtaminen ja johtajuus tarkoittavat, jonka 
jälkeen paneudutaan ajansaatossa kehittyneisiin johtamisteorioihin ja -tyyleihin. 
Kun johtaminen alkaa hahmottua mielessä, siirrytään tarkastelemaan syvemmin 
hankejohtamisen osa-aluetta. 
3.1 Johtaminen ja johtajuus 
Johtaminen on vaikuttamista ryhmiin tai yksilöihin tavoitteellisuuden ja 
vuorovaikutuksen kera. Johtamistilanne koostuu aina kolmesta tekijästä: 
Vaikuttaja, vaikutettava sekä työyhteisön tavoitteet. (Hyppänen 2007, 7.) Jalava ja 
Virtanen (2000, 21) näkevät johtajuuden olevan laajasti katsottuna ryhmän 
toimintatapojen seuraamista ja säätelemistä. Johtaja on henkilö, joka kykenee 
vastaamaan ongelmiin parhaalla mahdollisella tavalla ryhmän sisällä. Johtajuus 
antaa suuntaviivat ja rajat tekemiselle, jonka ryhmä toteuttaa. Johtaja on 
viimekädessä vastuussa kaikesta ryhmän tekemisestä. 
Johtajuus on kasa erilaisia taitoja hallita isoja kokonaisuuksia sekä pienempiä 
osioita. Johtajuudessa tärkeää on vuorovaikutus, vaikuttaminen, yhteistyö sekä 
tavoitteet. Tärkeintä johtajuudessa on luoda työlle tavoitteet jotka ymmärretään ja 
joita myös pidetään yllä. Johtaja katsoo, että asetetut tavoitteet ohjaavat toimintaa 
ja tarvittaessa myös tarkentaa tavoitteita. (Jalava, Virtanen 2000, 23.) 
Johtaminen on perinteisesti jaettu kahteen osaan, ihmisten johtamiseen (eng. 
leadership), jossa tehdään oikeita asioita ja asioiden johtamiseen (eng. 
management), jossa tehdään asiat oikein (Hyppänen 2007, 10). Sydänmaanlakka 
(2009, 23-25) kuitenkin kyseenalaistaa edellä mainitun kahtiajaon ja puoltaa 
asioiden ja ihmisten johtamisen näkemistä yhtenä kokonaisuutena. Johtamisen 
kenttä on laaja ja se jakautuu eri tasoihin. Sydänmaanlakka on koonnut 
seuraavanlaisen kuvion esittämään johtamisen eri tasoja. 
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Kuvio 7. Johtamisen eri tasot (Sydänmaanlakka 2009, 24). 
Ihmisten johtaminen, asioiden johtaminen ja itsensä johtaminen muodostavat 
älykkään johtamisen alueen. Älykäs johtaminen –ajattelumalli perustuu kolmeen 
määritelmään. Ensimmäisen määritelmän mukaan johtaminen on yleinen prosessi 
johon kuuluu suunnittelu, organisointi, kontrollointi, vaikuttaminen, 
ongelmanratkaisu ja päätöksenteko. Nämä muodostavat johtamisen perustehtävät. 
Seuraavana määritellään johtajuus; Johtaja vaikuttaa henkilöön tai ryhmään, jotta 
saavutetaan yhteinen tavoite. Johtaminen nähdään yrityksenä vaikuttaa, ja se voi 
kohdistua myös itseen. Kolmantena määritellään älykäs johtaminen, joka on 
vuorovaikutusta esimiesten ja asiantuntijoiden kesken ja jossa pyritään 
saavuttamaan tavoitteet ja visio. (Sydänmaanlakka 2009, 24-25.) Mielestäni 
älykäs johtaminen soveltuu hankejohtamiseen täydellisesti. Hankkeessa 
projektipäällikön tulee voida toimia kaikkien näiden kolmen määritelmän 
mukaisesti ja johtaa prosessi tiimityöllä ja motivoiden tavoitteenmukaisiin 
tuloksiin. 
3.2 Johtamisteorioita ja –tyylejä 
Johtamisteoriat muodostuvat monista erilaisista näkökulmista. Ajan saatossa 
näkemykset johtamisen suhteen ovat muotoutuneet ja kehittyneet tehtävä- ja 
ihmiskeskeisen johtamisen välillä. Näistä keskenään kilpailevista 
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johtamistulkinnoista nostan esiin Pentti Sydänmaanlakan sekä Leena Paasivaaran, 
Marjo Suhosen ja Petri Virtasen näkemykset. Sydänmaanlakka (2009, 26) on 
jaotellut teoriat kehityksen mukaan 10 ryhmään. Alla olevaan kuvioon on koottu 
ryhmät ja niiden perusajatukset. Johtamistyylejä ja teorioita on olemassa useita 
erilaisia ja on syytä tiedostaa myös se, että teoriat eivät välttämättä ole käytössä 
parhaimmillaan yksittäisinä paloina. Näin ollen eri teorioiden väliset muunnelmat 
muodostavatkin nykyisen johtamisen perustan. 
 
Kuvio 8. Johtamisteoriat ja –mallit ryhmiteltynä (Sydänmaanlakka 2009, 26-68). 
Paasivaara ym. (2011, 51-52) ovat rajanneet teoriat suurempiin luokkiin, jotka 
heidän mukaansa muodostavat johtamisen perusteoriat: piirreteoriat, 
käyttäytymisteoriat sekä kontingenssiteoriat. Mielestäni Sydänmaanlakan ja 
Paasivaaran ym. näkemykset ovat toisiaan tukevat ja hyvin yhdenmukaiset. 
Ainoana erona on, että Sydänmaanlakka on pilkkonut teoriat ja asettanut ne 
aikajanalle kehityksen mukaan. Nämä näkemykset voidaan mielestäni sisällyttää 
toisiinsa, jolloin saadaan aikaiseksi neljä erilaista johtamisteoriaa. Näitä teorioita 
voidaan kutsua Paasivaaraa ym. mukaillen piirreteorioiksi, käyttäytymisteorioiksi, 
kontingenssiteorioiksi sekä näiden lisäksi omana näkemyksenäni eettiset ja 
älykkäät teoriat. Alla oleva kuvio 9 selvittää tekemääni jakoa johtamisteorioista. 
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Kuvio 9. Paasivaaran ym. ja Sydänmaanlakan näkemyksistä johdetut johtamisteoriat. 
3.2.1 Piirreteoriat 
Piirreteoriat korostavat johtajan tiettyjen persoonallisuuden piirteiden merkitystä 
johtamisominaisuuksien taustalla. Myös klassiset lähestymistavat voidaan mieltää 
piirreteoriat otsikon alle, ne voidaan kuitenkin nähdä myös osana jokaista neljää 
teoriaa. 
Klassiset lähestymistavat 
Klassiset lähestymistavat koostuvat useista teorioista, joissa kaikissa käsitellään 
johtajuuden peruskysymyksiä. Nämä peruskysymykset, kuten johdetaanko ihmisiä 
vai tehtäviä, käytetäänkö autoritaarista vai demokraattista johtamistapaa, 
millainen on ihmiskäsitys tai mikä merkitys motivaatiolla on, on otettu esille jo 
klassisen lähestymistavan teorioissa ja niihin on usein palattu esittämällä erilaisia, 
uusia variaatioita. (Sydänmaanlakka 2009, 29-30.) 
Piirreteoriat 
1900- luvun alussa piirreteorioiden tutkimuksen kohteena olivat ominaisuudet, 
jotka tekivät tietyistä ihmisistä suuria johtajia. Näiden piirteiden uskottiin olevan 
syntyperäisiä. (Sydänmaanlakka 2009, 30.) Northousen (2010, 15-16) ja 
Sydänmaanlakan (2004, 30-33) mukaan piirreteorioiden tutkiminen on auttanut 
nostamaan esiin johtamisessa tarvittavia ominaisuuksia. Northousen (2010, 19) 
mielestä oleellisimmat piirteet johtajalla ovat älykkyys, itseluottamus, 
päättäväisyys, nuhteettomuus ja sosiaalisuus. Syntyperäisiä piirteitä korostava 
27 
lähestymistapa kitkee pois johtamiskoulutuksen ja johtajaksi kasvamisen 
näkemykset, myös ihmissuhdetaidot on jätetty huomiotta. (Northouse 2010, 15-16 
& Sydänmaanlakka 2009, 30-33.) 
3.2.2 Käyttäytymisteoriat 
Käyttäytymisteoriat puolestaan korostavat tiettyjä käyttäytymistapoja ja –malleja 
johtamistyylien selittäjänä, Paasivaara ym. (2011, 52) toteavat. 
Johtamistyyli-lähestymistavat 
Piirreteoria osoittautui käyttökelvottomaksi johtajuuden perustelemiselle. 
Tahdottiin löytää tarkoituksenmukainen käyttäytymismalli, joten siirryttiin 
henkilökohtaisten piirteiden tutkimisesta johtajien kouluttamiseen ja 
kehittämiseen. (Northouse 2010, 43.) Johtamistyyli-lähestymistapojen tutkijat 
päättelivät johtamisen koostuvan kahdesta käyttäytymismallista, 
ihmissuhdekeskeisestä ja tehtäväkeskeisestä käyttäytymisestä (Sydänmaanlakka 
2009, 33). 1950- ja 1960-luvuilla tehdyt lukuisat tutkimukset yrittivät selvittää 
miten parhaiten yhdistetään nämä kaksi käyttäytymismallia johtamisen 
tehokkuuden parantamiseksi. 1960-luvulla Blake ja Mouton aloittivat tutkimuksen 
siitä, miten johtajat käyttivät näitä ihmissuhde- ja tehtäväkeskeisiä 
käyttäytymismalleja erilaisissa organisaatioissa. He kehittivät johtamisruudukon, 
joka tunnetaan myös nimellä Managerial Grid. Se on yksi tunnetuimmista 
johtamismalleista. (Sydänmaanlakka 2009, 33-34.) 
 
Kuvio 10. Managerial grid. Blake and Mouton (1964). 
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Johtamisruudukko kuvaa viittä johtamisen päätyyliä, auktoriteettikuuliaisuus 
(9,1), golfkerhon johtaminen (1,9), köyhtynyt johtaminen (1,1), keskitien 
johtaminen (5,5) ja tiimijohtaminen (9,9). Muuttujina toimivat ihmisten merkitys 
ja tuotosten merkitys. Malli perustuu kahden asian yhtäaikaiseen huomioimiseen 
johtamisessa, tehtäväkeskeisyyteen ja ihmiskeskeisyyteen. Kuviossa numerot 
merkitsevät kiinnostuksen määrää, 1 vähäisimpänä ja 9 suurimpana 
kiinnostuksena. Sydänmaanlakan (2009, 35) mukaan johtamisruudukko kuitenkin 
nähdään johtamiskoulutusten ammattilaisten keskuudessa vanhanaikaisena 
lähestymistapana. 
Myös Ruuska (2005, 120) on kuvannut johtamistyylejä johtamisruudukon avulla. 
Ruudukko eroaa hieman Blaken ja Moutonin mallista, mutta siinä pätee sama 
ajattelutapa. Ruudukossa muuttujina toimivat tehtävä- ja ihmislähtöisyys ja siihen 
sisältyy neljä erilaista johtajaa: liittyjä joka panostaa ryhmän hyvinvointiin, 
hallitsija joka panostaa tavoitteiden saavuttamiseen, vetäytyjä, jolle pääasia on 
kuulua organisaatioon, ei sen tapahtumat ja sitoutuja, joka käyttää sekä liittyjän, 
että hallitsijan ominaisuuksia sopivassa suhteessa. Ruuska muistuttaa, ettei 
mikään näistä tyyleistä yksin ole paras tyyli johtamiseen. Hyvä johtaja tajuaa 
käyttää erilaisia johtamistyylejä niille otollisilla hetkillä. 
 
Kuvio 11. Johtamisruudukko (Ruuska 2005, 120). 
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3.2.3 Kontingenssiteoriat 
Kontingenssiteorioissa oletetaan, että johtamistavat ja –käytännöt vaihtelevat 
kontekstista, kuten toimintaympäristöstä, riippuen. Näin ollen ne myös ohittavat 
ajatuksen johtamisen yleispätevästä ja tehokkaasta toimintatavasta. 
Tilannejohtaminen 
Sydänmaanlakan (2009, 35) mielestä tilannejohtaminen on kaikkein laajimmin 
arvostettu johtamistyyli viime vuosikymmeninä. Tämä johtamismalli on Herseyn 
ja Blanchardin kehittämä ja se keskittyy johtamisen kuvaamiseen eri tilanteissa. 
Mallin perusajatus on, että erilaiset tilanteet vaativat erilaisia tapoja johtaa.  
William Reddin oli ensimmäinen henkilö, joka lisäsi tehtäväkeskeisen ja 
ihmissuhdekeskeisen johtamistyylin rinnalle tehokkuuden ulottuvuuden. Tämä oli 
Sydänmaanlakan (2009, 36) mukaan erittäin suuri läpimurto johtamisajattelussa. 
Tilannejohtamisen malli perustuu tähän Reddinin vuonna 1967 kehittelemään 
kolmiulotteiseksi johtamistyyliteoriaksi kutsuttuun malliin. Kuviossa 12 on 
esitetty tilannejohtamisen malli. 
 
Kuvio 12. Tilannejohtamisen malli (Hersey ja Blanchard 1982). 
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Tilannejohtamisen mallissa on kaksi tunnistettavaa perusasiaa: johtamistyyli ja 
alaisten valmiustaso. Johtamistyylejä on neljä, ohjaava, myyvä, osallistuva ja 
delegoiva. Myös alaisten valmiustasot on jaettu sen mukaan, kuinka 
kykenevä/kykenemätön, halukas/haluton tai epävarma/luottava alainen on. 
Lähtökohtana mallissa on alaisten valmiustaso, jonka mukaan valitaan sille sopiva 
johtamistyyli. On hyvä huomata, että työntekijät voivat liikkua valmiustasoltaan 
eri suuntiin ajankohdan ja tehtävien mukaan.(Northouse 2010, 90-94.)  
Tavoitejohtaminen 
Johtamisessa yleisimmin käytetty lähestymistapa, tavoitejohtaminen, tuli 
tunnetuksi George Odiornen (1965) ja John Humblen (1967) ansiosta. Odiornen 
määritelmän mukaisesti tavoitejohtaminen on prosessi, jossa ylemmän ja 
alemman tason johtajat nimeävät organisaation tavoitteet yhdessä ja määrittelevät 
kullekin yksikölle tulokselliset päävastuualueet. Näitä mittareita hyödynnetään 
yksikön toiminnan ohjaamisessa ja jäsenten tulosten arvioinnissa. 
(Sydänmaanlakka 2009, 39.)  
Tavoitejohtamisessa on tärkeää yhdessä tekeminen, sekä etukäteissuunnittelussa 
että lopputarkastelussakin. Yhdessä laaditut tavoitteet hyväksytään ja omaksutaan 
paremmin ryhmässä kuin johtajan yksinään asettamat tavoitteet. 
Tavoitejohtamisen lähestymistapa on kehittynyt vuosien saatossa organisaation 
suoritusten johtamiseksi. Suorituksen johtaminen käsittää tavoitteiden sopimisen, 
toiminnan ohjauksen, tulosten arvioinnin ja kehittämisen. Suoritusjohtamisen 
tarkoituksena on yksilöitä ja tiimejä kehittämällä parantaa organisaation 
suorituksia. (Sydänmaanlakka 2009, 39-40.) 
Transformationaalinen johtaminen 
Transformationaalisessa johtamisessa tutkijoita kiinnostaa se, miten tietyt johtajat 
saavat innoitettua alaisensa niin, että nämä kykenevät suoriutumaan 
haastavimmistakin tehtävistä, Sydänmaanlakka (2009, 42) kertoo. 
Transformationaalisilla johtajilla on kyky ymmärtää alaisten tarpeet ja motiivit ja 
toimia niiden mukaisesti. Tällaiset johtajat kykenevät luomaan selkeän vision 
organisaatiolle ja viestimään sen ymmärrettävästi eteenpäin, Sydänmaanlakka 
(2009, 42) jatkaa. 
31 
James M. Burns määritteli transformationaalisen johtamisen rinnalle 
transaktionaalisen johtamistavan vuonna 1978 julkaistussa kirjassaan 
”Leadership”. Transaktionaalinen johtamistapa kuvasti johtamiskäytäntöjä, jotka 
keskittyivät johtajan ja alaisten välisiin keskusteluihin, kun taas 
transformationaalinen johtamistapa perustui sellaisiin ihmisten välisiin suhteisiin, 
joiden yhteydentunteesta sekä johtajan että alaisen motivaatio ja moraali kasvavat. 
Transformationaalisen johtamisen prosessin tarkoitus on muovata yksilöitä ja 
sitoa heidät toisiinsa, jotta syntyisi yhteys johtajan ja johdettavan roolien välille. 
(Sydänmaanlakka 2009, 42-43.) Transformationaaliseen johtamistapaan perustuu 
myös Suomessa Puolustusvoimissa tunnetuksi tullut syväjohtamisen malli. 
Syväjohtamisen malli rakentuu kolmesta osasta: johtajan potentiaalista, 
johtamiskäyttäytymisestä sekä johtamisen tuloksista. Syväjohtamisessa korostuvat 
luottamuksen rakentaminen, inspiroiva motivointi, älyllinen stimulointi sekä 
ihmisen yksilöllinen kohtaaminen. (Hyppänen 2007, 258 & Sydänmaanlakka 
2009, 46-47.) 
Tiimijohtaminen 
Sydänmaanlakka (2009, 47- 52) kuvailee tiimiä järjestäytyneeksi ryhmäksi. 
Tämän ryhmän jäsenet toimivat vuorovaikutuksessa keskenään ja heillä on 
yhteiset tavoitteet joiden avulla viedä ryhmää eteenpäin saavuttaakseen ne. 
Esimerkkejä tällaisista tiimeistä ovat työryhmät sekä hankkeiden tai 
organisaatioiden johtoryhmät. Toiminta organisaatioissa voidaan toteuttaa 
tiimityönä, mutta se ei aina ole paras tapa saavuttaa tavoitteita.  
Tiimijohtaminen on Sydänmaanlakan (2009, 52) mielestä haastava 
lähestymistapa, jota tulee tutkia yhä enemmän. Nykyinen suuntaus, jossa johtajat 
ja alaiset jakavat velvollisuuksia johtamisesta on yhteisymmärryksessä tämän 
lähestymistavan kanssa. Sydänmaanlakka kuitenkin muistuttaa 90-luvulla 
esitetyistä tiimijohtamisopeista, joiden mukaan johtajia ei tarvita laisinkaan, vaan 
organisaatioissa voidaan täysin siirtyä itseohjautuviin tiimeihin. Kokeiluissa 
huomattiin, ettei ilman virallista johtajuutta kuitenkaan pärjätä, edes 
tiimiorganisaatioissa. 
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3.2.4 Eettiset ja älykkäät teoriat 
Eettiset ja älykkäät teoriat koostuvat psykodynaamisesta lähestymistavasta, 
arvojohtamisesta ja eettisestä johtajuudesta sekä itsensä johtamisesta. Olen 
muodostanut rymän nimrn Sydänmaanlakan Älykkään johtamisen –ajattelumalliin 
perustuen, johon kuuluu muun muassa itsensä johtamisen alue sekä 
ihmisjohtaminen.  
Psykodynaaminen lähestymistapa 
Perusajatus psykodynaamisessa lähestymistavassa on ymmärtää itseään, muita 
sekä johtajan ja johdettavan välistä tapahtumaympäristöä johtajan ja johdettavan 
suhteessa (Gill 2006, 46). Lähestymistavassa painotetaan, että johtajien tulisi 
tiedostaa alaistensa persoonallisuuden piirteet ja tavat suhtautua asioihin, 
Sydänmaanlakka (2009, 53) jatkaa. Psykodynaamisen lähestymistavan taustaan 
kuuluu olennaisena osana Sigmund Freudin (1938) kehittämä psykoanalyysi sekä 
Carl Jungin (1938) perustama psykologinen suuntaus. Psykodynaamisessa 
lähestymistavassa johtajan tarkoituksena on auttaa alaisia ymmärtämään heidän 
tiedostamatonta, emotionaalista puoltaan. Psykodynaamisessa lähestymistavassa 
nousee esille tärkeä näkökulma johtajuudesta; käyttäytyminen ei aina ole tietoista. 
Juuri siksi oman tietoisuuden kehittäminen on tärkeää johtajan asemassa 
toimiville henkilöille. Hyvä itsetuntemus ja itsensä johtaminen ovat perusta 
hyvälle johtajuudelle. (Sydänmaanlakka 2009, 53-56.) 
Arvojohtaminen ja eettinen johtajuus 
Arvojohtaminen on yksi uusimmista johtamistrendeistä, Sydänmaanlakka (2009, 
56) kertoo. Arvojohtamisen ja eettisen johtajuuden suuntauksessa tarkoituksena 
on luoda yhteys ihmisten arvojen, etiikan sekä johtamisprosessin välille ja 
selvittää millainen rooli kullakin tulisi olla. Eettinen johtajuus ja arvojohtaminen 
nähdään etiikkaan, eli hyvään ja pahaan tai oikeaan ja väärään, perustuvana 
teoriana. Tässä teoriassa johtaminen rinnastetaan palveluammattiin. Johtamistapaa 
jossa pidetään huolta alaisista ja osallistutaan omien tavoitteiden lisäksi myös 
ympäröivän yhteisön tavoitteiden toteuttamiseen, voidaan kutsua eettiseksi 
johtajuudeksi. Tästä mallista on hyvä oppia, että on oltava tietoinen omista 
arvoistaan jos aikoo toimia johtajana. On lisäksi kerrottava ihmisille millaisia 
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heidän tulisi olla ja miten se onnistuu, sen sijaan että kerrotaan mitä heidän pitäisi 
tehdä. ”Ajan kanssa eettisistä arvoista tulee osa olemustamme ja luonnettamme.” 
Sydänmaanlakka (2009, 60) lopettaa. 
Itsensä johtaminen 
Aiemman kappaleen lopussa todettiin, että johtajan on oltava tietoinen omista 
arvoistaan, jotta voi toimia johtajana. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jollei 
tunne itseään ja osaa johtaa itseään, ei voi johtaa muitakaan. Sydänmaanlakan 
(2009, 60) mukaan omaa tietoisuuttaan voi hallita ja se tulisikin vapauttaa 
ulkoisten ja sisäisten ärsykkeiden vallasta ja keskittyä elämään nyt ja tässä. 
Erilaisia keinoja tietoisuuden hallintaan ovat mm. erilaiset itämaiset lajit, kuten 
judo, karate tai jooga. Nämä lajit harjoittavat tekijänsä henkistä ja psyykkistä tilaa.  
Sydänmaanlakka (2009, 65) määrittelee itsensä johtamisen perustuvan 
kokonaiskuntoisuuteen. Kokonaiskuntoisuus käsittää viisi osa-aluetta, jotka ovat: 
ammatillinen, fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja henkinen kunto. Ammatillinen 
kunto voidaan nähdä riittävinä päämäärinä ja osaamisena työssä, myös palautteen 
saaminen kehittää omaa osaamistamme. Fyysinen kunto puolestaan tarkoittaa 
riittävää liikuntaa ja unta sekä tasapainoista ravintoa. Psyykkinen kunto merkitsee 
energisyyttä, päätöksentekoa ja oppimiskykyä sekä uteliaisuutta. Sosiaalinen 
kunto ilmenee ihmissuhteiden huolehtimisena, ystävistä sekä perheestä ja vapaa-
ajasta välittämisenä. Henkistä kuntoa kuvaa oman elämän tarkoituksen ja arvojen 
tasapaino sekä selkeät päämäärät. (Sydänmaanlakka 2009, 65.) 
3.3 Hankejohtaminen johtamisen osa-alueena 
Hankejohtaminen on yrityksen tai yhteisön toiminnan organisoimista niin, että 
suurin osa työstä tapahtuu projektiryhmässä ja henkilöstön määrä on pieni (Pelin 
2005, 25). Hankejohtaminen vaatii ihmisläheisempää johtamista, jolla vaikutetaan 
hankkeen henkilöstön luovuuteen ja avoimuuteen, kuin mitä tavallinen 
linjaorganisaation johtaminen yleensä on (Ruuska 2005, 118). Hankejohtaminen 
voidaan rajata omaksi johtamisen osa-alueekseen Ruuskan (2005, 118) sanoin 
seuraavasti ”Johtamisen inhimillisten tekijöiden korostunut merkitys tekee 
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projektin hallinnasta johtamisteoreettisesti oman erityisosaamista ja ammattitaitoa 
vaativan alueensa.” 
3.3.1 Johtajan ominaisuudet ja taidot 
Johtamista voidaan luonnehtia yhdeksi vaikeimmista tehtävistä, joita työelämässä 
tarjotaan. Esimiehenä toimiminen vaatii paljon ja monenlaisia taitoja kuten itsensä 
tuntemisen ja asiantuntemuksen, vuorovaikutustaidot, johtamistyökalujen hallinta 
sekä näkymättömien signaalien havaitsemisen. (Lundberg 2005, 14-15.)  
Litke ja Kunow (2004, 77-78) vahvistavat johtamiseen tarvittavan 
päälliköntaitojen lisäksi ihmistuntemusta ja sosiaalisia taitoja. Työskentelytyylit, 
muiden ohjaaminen, koulutus ja arviointi, sekä ennen kaikkea motivointi vaativat 
luovaa ajattelua. Johtajan itsensä tulisi olla motivoitunut, määrätietoinen ja ennen 
kaikkea tahdikas. Myös Hyppänen (2007, 21-22) kertoo johtajan tarvitsevan 
monenasteisia taitoja. Alla olevassa kuvassa on koottuna hänen ajatuksiaan 
johtajana toimivan henkilön tärkeimmistä taidoista. 
 
Kuvio 13. Johtajalta vaadittavat ominaisuudet ja taidot johtaa muita, Hyppästä (2007, 21-22) mukaillen. 
Erilaisten johtamistyylien tunteminen ja oman roolinsa tiedostaminen on tärkeää 
johtotehtävän menestymisen kannalta. Liiketoiminnan tunteminen ja tavoitteiden 
tiedostaminen sekä niiden viestiminen henkilöstölle kuuluu johtajan tehtäviin. 
Johtaminen vaatii asioiden organisointia, suunnittelua, kehittämistä ja 
seuraamista. Henkilöstön rekrytointi ja perehdyttäminen työhön eivät välttämättä 
ole yhtään sen helpompia, kuin työsuhteen päättäminen ja siihenkään liittyvät 
asiat. Työsuhde tulee päättää lakeja noudattaen ja hyvän henkilöstöpolitiikan 
mukaisesti. Johtajan tulee ymmärtää työilmapiirin ja työmotivaation vaikutus 
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työsuorituksiin ja toimintaan sekä osata kehittää niitä parempaan suuntaan. 
Henkilöstön kanssa on tärkeää osata kommunikoida ja antaa palautetta heidän 
toiminnastaan. Muutoksessa on huomioitava henkilöstön tunteet ja osattava toimia 
ihmisiä kunnioittaen. Esimiehenä toimivan henkilön tulisi tuntea työlainsäädäntö 
ja ymmärtää sen rajoitukset ja mahdollisuudet. Viimeisenä Hyppänen (2007, 22) 
muistuttaa johtajan oman jaksamisen sekä kehittymisen huolehtimisesta ja työlle 
haettavan tuen tiedostamisesta. (Hyppänen 2007, 21-22.) 
Pelinin (2009, 273) mukaan projektipäällikön tulee osata samat johtamiseen 
liittyvät taidot, kuin muidenkin esimiesten. Näiden taitojen lisäksi 
projektipäällikön tulee osata hanketoiminnalle ominaisia erityispiirteitä. Näitä 
erityispiirteitä tarvitaan esimerkiksi sellaisten henkilöiden ohjaamiseen, jotka 
vaikuttavat osaltaan vain vähäisesti ja hetkellisesti hankkeeseen.  
 
Kuvio 14. Projektipäällikön roolit (Pelin 2009, 274). 
Kuten yllä olevasta kuviostakin näkyy, hankkeessa toimiessaan projektipäälliköllä 
on useita erilaisia rooleja. Projektipäällikkö toimii esimiehenä projektiryhmälle, 
neuvottelijana hankkeen kokouksissa ja neuvotteluissa, myyjänä asiakkaalle, 
tilaajana hankkeen alihankinnoissa ja sopimuksissa, asiantuntijana hankkeen 
sisältöön liittyen sekä tiedottajana niin projektiryhmälle, johdolle, sidosryhmille ja 
hankkeen ulkopuolelle. (Pelin 2009, 273-275.) 
Jotta projektipäällikkö voi toimia kaikissa rooleissa, tarvitsee hän monipuolisia 
taitoja. Pelin (2009, 275) on jakanut projektipäällikön taidot kolmeen alueeseen: 
hankkeen tekninen osaaminen, looginen osaaminen ja inhimillinen osaaminen. 
Alla oleva kuvio esittää projektipäällikön osaamisalueita. 
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Kuvio 15. Looginen, tekninen ja inhimillinen osaaminen (Pelin 2009, 275). 
Keskeisimpiä projektipäällikön ominaisuuksia ja taitoja ovat Pelinin (2009, 276) 
mukaan muiden motivoiminen ja sitouttaminen asioihin, määrätietoisuus ja 
vastuunkantokyky, kyky ennakoida kriisi- ja ongelmatilanteet sekä toimia niissä, 
neuvottelutaito ja asiakassuhteiden hoito, ihmisten käsittelytaito sekä kyky 
hahmottaa projektin tekniikka kokonaisuutena. Tavallisimpina puutteina hän 
kuvaa delegoimattomuutta, tiedottamisen ja valvonnan puutteellisuutta, 
päättämättömyyttä, ajankäytön hallinnan puutetta sekä tekniikkaan paneutunutta, 
ihmiset unohtavaa työskentelytapaa. 
Projektipäällikön on osattava hyödyntää eri johtamismalleja työskennellessään 
erilaisten ihmisten kanssa, monenlaisissa tilanteissa. Johtamismallien lisäksi 
johtamisessa tarvitaan tiettyä tilanneherkkyyttä, jonka mukaan valikoituu mitä 
mallia missäkin tilanteessa tulee käyttää. Tällaista tilanneherkkyyttä ei voi oppia 
johtamiskoulutuksissa, se kehittyy kokemuksen ja ajan myötä. (Pelin 2009, 283.) 
3.3.2 Projektipäällikön tehtävät 
Projektipäällikkö vastaa hankkeen valmistumisesta annetussa ajassa niin, että 
laadittua budjettia ei ylitetä ja asetetut tavoitteet saavutetaan. Projektipäällikön 
tulee olla tietoinen roolistaan ja kantaa vastuunsa, jotta edellä mainitut tavoitteet 
saavutetaan. (Kettunen 2003, 29.) Litke ja Kunow (2004,18) puolestaan ovat sitä 
mieltä, että projektipäällikkö on vastuussa aikataulun ja budjetin lisäksi myös 
hankkeen sisällöstä sekä henkilöstöstä. Projektipäällikön tehtäviä voidaankin 
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kuvata termillä projektinhallinta. Karlsson ja Marttala (2001, 114-115) viittaavat 
samaan vertaamalla hankkeen johtamista puutarhurin työhön. Puutarhuri ei voi 
osallistua puutarhan hoitamiseen olematta läsnä ja upottamatta itse sormiaan 
multaan. Puutarhurin täytyy itse nähdä ja tuntea puutarhansa kasvit, jotta hän osaa 
tehdä arviointeja puutarhan suunnittelun ja johtamisen pohjaksi. Hankkeen 
prosessista on pidettävä huolta. Jotta prosessi olisi kukoistava ja hyvinvoiva siihen 
täytyy panostaa ohjailemalla sitä kasvamaan oikeaan suuntaan. Projektipäällikön 
tuleekin johtaa hanketta prosessin sisällä ja tuntea johtamansa hanke hyvin. 
Hyvä projektipäällikkö saavuttaa hankkeelle asetetut tavoitteet. Kettunen (2003, 
29-31) muistuttaa hyvän projektipäällikön ominaisuuksiin kuuluvan 
päämäärätietoisuus, täsmällisyys ja tarkkuus, vahva itsetunto, kyky johtaa ihmisiä, 
neuvottelutaito ja esiintymistaito, uskallus puuttua asioihin, kyky hoitaa asioita 
yhtäaikaisesti, uskallusta sanoa ei, sekä rohkeutta kohdata epäonnistumisia. 
Virtanen (2000, 50) erottaa hyvät projektipäälliköt muista hallitun riskinottokyvyn 
avulla. Hänen mielestään ilman sitä ei voi menestyä. Litken ja Kunowin (2004, 
18) mukaan projektipäällikön johtamistehtävät ulottuvat hankkeen sisältä sen 
ulkopuolelle. Hankkeen sisäisiä johtamistapoja ovat ”asioiden tekeminen oikein”, 
joka tarkoittaa tehtävien suorittamista, kuten tiimin johtamista tai kustannusten 
valvontaa. Vastaavasti hankkeen ulkopuolella tapahtuvat johtamistehtävät ovat 
”oikeiden asioiden tekemistä”, joka tarkoittaa tehtävien määrittelyä, eli 
strategisten päätösten tekemistä. Projektipäällikkönä oleminen tarkoittaa 
kokonaisuudessaan sitä, että on vahva ote toimintaan sekä tarpeeksi rohkeutta ja 
uskallusta johtaa hanke asetettuihin tavoitteisiin, Kettunen ( 2003, 29) painottaa. 
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3.3.3 Hankejohtamisen seitsemän johtotähteä  
Anttosen (2003, 19) mukaan jokaiselle hankkeelle ominaisia näkökulmia ja 
huomioonotettavia asioita ovat päämäärä, ihmiset, keskittyminen, vuorovaikutus, 
muutokset, ongelmat ja jatkuva parantaminen. Alla olevassa kuviossa 16 on 
esitetty nämä hankejohtamisen johtotähdet. 
 
Kuvio 16. Hankejohtamisen seitsemän johtotähteä, Anttosta (2003, 19) mukaillen. 
Hankkeessa on oltava päämäärä, jotta tiedetään mitä tehdään, ketä varten ja miksi. 
Projektiryhmän suurin tavoite on saavuttaa päämäärä. Tämä on myös suurin 
haaste, sillä yleisimmin epäonnistuminen johtuu siitä, ettei ole tiedetty mitä 
hankkeessa olisi pitänyt tehdä. (Anttonen 2003, 19.)  
Hanke tarvitsee toimiakseen ihmisiä. Hankkeen onnistumisen kannalta on tärkeää, 
että projektiryhmä koostuu parhaista mahdollisista henkilöistä, sillä hankkeessa 
tavoiteltu päämäärä saavutetaan näiden ihmisten avulla. Erilaiset ihmiset sopivat 
erilaisiin tehtäviin, joten on tärkeää sopia tehtävänjako projektiryhmän kesken. 
(Anttonen 2003, 20.) Monesti hankkeen jäsenet ovat mukana muissakin 
hankkeissa ja tällöin yksittäiseen hankkeeseen keskittyminen kärsii. Tuloksia 
saadaan usein hitaammin, koska henkilön täytyy palauttaa mieleensä kyseisen 
hankkeen tavoitteet ja päämäärät sekä tehdyt suunnitelmat. Kun henkilö paneutuu 
kunnolla yhteen hankkeeseen, saadaan parempia tuloksia nopeammalla 
aikataululla ja pienemmillä kustannuksilla. Projektipäällikkö voi vaikuttaa 
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projektiryhmän keskittymiseen tarjoamalla hyvät lähtökohdat hankkeen 
toteuttamiselle sekä luoda hyvät toimintamenetelmät. Kukin pystyy myös itse 
henkilökohtaisella tasolla vaikuttamaan omaan keskittymiseensä. (Anttonen 2003, 
20.) 
Vuorovaikutuksen avulla jalostetaan ideoita ja ajatuksia eteenpäin. Asioiden 
jakaminen muille selventää niitä omassa kuin muidenkin päässä. Yhdessä 
pohtiminen tuo asioihin yleensä uusia näkökulmia ja kyseenalaistaminen muokkaa 
niitä joko heikommiksi tai vahvemmiksi ideoiksi. Vuorovaikutuksen avulla työn 
tekeminen helpottuu ja parempia tuloksia syntyy. (Anttonen 2003, 20.) 
Muutokset ovat tyypillisiä jokaiselle hankkeelle. Vaikka hankkeella olisi kuinka 
selkeä päämäärä hyvänsä, hankkeen edetessä se pyrkii muuttumaan epäselväksi. 
Kaikille muutoksille ja haluille ei kuitenkaan voi antaa periksi, sillä ne vaikuttavat 
aikatauluun ja budjettiin. Sanomatta selvää on kuitenkin se, että maailma muuttuu 
koko ajan, ja hankkeissakin on pysyttävä ajan hermolla. Joillekin muutoksille 
täytyy antaa periksi, kunhan on ensin arvioitu niiden vaikutukset hankkeen 
aikatauluun, kustannuksiin ja ennen kaikkea lopputulokseen. (Anttonen 2003, 20, 
173-178.) 
”Parasta ongelman hoitoa on toimia niin, että niitä ei tule” Anttonen (2003, 20) 
toteaa. Ongelmiin voidaan varautua selvittämällä itselleen ja muulle 
projektiryhmälle hankkeen perusperiaatteet, päämäärä ja toimintatavat.  Kaikkia 
ongelmia ei kuitenkaan voida välttää. Edes hyvä johtaminen ja suunnittelu eivät 
itsessään takaa ongelmattomuutta. Ongelmia voi olla joko hankkeen sisällä tai sen 
ulkopuolella, osa koskee ihmisiä ja osa asioita. Jotta ongelmiin osataan varautua, 
niin riskit tulee kartoittaa ja arvioida etukäteen. Osa kartoitetuista riskeistä 
muodostuu ongelmiksi. Jotkut niistä projektipäällikkö ratkaisee yksin, mutta 
toisiin hän tarvitsee apua johtoryhmältä. (Anttonen 2003, 20-21, 185-186.) 
Jatkuva parantaminen on käytännössä hankkeen aikana opittujen asioiden 
hyödyntämistä myöhemmässä vaiheessa, Anttonen (2003, 22) päättää. 
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3.4 Projektinhallinnan kehittyminen 
Hanketoiminnan tutkimus on tieteenalana vielä nuori, vaikka hankkeita on tehty 
maailmassa jo vuosituhansien ajan. Näistä merkittävimpiä ovat olleet muutamat 
rakennushankkeet, useita pyramideja, monumentteja ja linnoituksia on vieläkin 
nähtävillä. Ajan saatossa käsitykset hankkeista ovat muuttuneet. Historialliset 
hankkeet liittyivät usein valtaan ja luomiseen, työvoiman suuri määrä oli tärkeää 
ja siihen kuului orjia ja köyhälistöä, vain harvat olivat johtoasemassa. Laitteita ja 
apuvälineitä kehiteltiin tehostamaan työtä. Lisäksi jo varhain oli käytössä erilaisia 
käytäntöjä, esimerkiksi ostotoimintaa ja sopimuksia varten. Keskiajalla esiin nousi 
esteettiset arvot ja näin taiteelliset pyrkimykset jättivät kiireellisyyden ja rahan 
varjoonsa, tämän vuoksi hankkeet saattoivat usein kestää jopa sukupolvien ajan. 
(Artto, Martinsuo & Kujala 2006, 13-14.) 
Insinööritieteellinen lähestymistapa tuli mukaan hanketoimintaan vasta 1500-
1700-luvulla ja sitä sovellettiin lähinnä suurissa hankkeissa. Tekninen, 
suunnitelmallinen insinöörityö sekä hanketoimitukset sopimuksineen olivat 
vallalla pitkälle 1900-lukuun saakka. Oikeastaan vasta 1950-luvulla 
hankehallintaa alettiin lähestyä myös tieteellisesti ja käytössä olleiden 
menetelmien kehityksen kannalta. Tuolloin ensimmäistä aiheesta kirjoitettua 
artikkelia voidaan pitää modernin hankehallinan alkuna. Gaddisin artikkeli (1959) 
kertoi systemaattisesta tavasta johtaa hankkeita. Samaan aikaan myös muut 
tutkijat kehittelivät projektinhallinnassa sovellettavia tekniikoita. (Artto ym. 2006, 
14-15.) 
1960-luvulla oli käytössä jo useita tehtävämäärittelyyn ja aikataulun hallintaan 
liittyviä tekniikoita. 1970-luvulla menetelmäkeskeinen kehitystyö sai seurakseen 
organisatorisen ja tiimiajattelun. Tällöin huomattiin projektipäällikön ja 
projektiryhmän toiminnalla olevan merkittävä rooli hankkeen onnistumisessa. 
1980-luvulla hankkeen ohjausta alettiin soveltaa laajemmin. Hankkeita 
mallinnettiin kokonaisuuksina ja hallintaan kehitettiin seurantamenetelmiä ja 
tietoteknisiä apuvälineitä. Lisäksi laadunhallinta otettiin osaksi hankehallintaa. 
Vasta 1990-luvulla hanketoiminnassa löydettiin yhteinen rajapinta muun 
yritystoiminnan kanssa. Liiketoimintaprosesseja alettiin mallintaa ja 
rinnakkaissuunnittelua, tiedonhallintaa ja yhteistyötä korostettiin, hankkeita 
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toteutettiin kumppanuuksina ja aloitettiin keskustelu hankeverkostoista. 
Tietotekniset sovellukset mahdollistivat hajautettujen hankkeiden tekemisen, eli 
hankkeita voitiin toteuttaa maantieteellisten rajojen yli. Seuraavassa kuviossa on 
koottuna hankehallinnan kehitys viime vuosikymmeninä ja kunakin 
vuosikymmenenä painotetut asiat. (Artto ym. 2006, 16.) 
 
Kuvio 17. Hankehallinnan sovellusalueiden painotukset (Artto ym. 2006, 16). 
Edellä mainittu yhteistyöajattelu on jatkunut yhä 2000-luvulla. Verkostomainen 
toiminta ja virtuaaliset organisaatiot ovat arkipäivää. Nykyään on myös tyypillistä 
tarkastella hankkeita laajemmin osana ympäristöään, yksittäisen hankkeen sijasta. 
Hankkeesta oppiminen toiseen hankkeeseen ja useiden hankkeiden hallinta 
korostuvat. Artto ym. (2006, 17) ovat sitä mieltä, että hankkeet ovat enenevässä 
määrin keskeisiä välineitä strategiselle johtamiselle, eivätkä niinkään yksittäisen 
teknisen ongelman ratkaisemisen keinoja. (Artto ym. 2006, 17.) 
3.5 Yhteenveto hankkeen johtamisesta 
 Yleisesti johtaminen nähdään pyrkimyksenä vaikuttaa muihin ihmisiin ja heidän 
toimintaansa. Johtaminen ei ole mikään yksinkertainen tai helppo asia, vaan siihen 
kuuluu useita taitoja hallita sekä erilaisia ominaisuuksia ja valtava määrä tietoa. 
Perinteisesti johtaminen on jaettu kahteen osa-alueeseen, ihmisten johtamiseen ja 
asioiden johtamiseen. Nykyään tämän kahtiajaon peittoaa ajatus paljon 
laajemmasta johtamisen kentästä. 
Johtamisteorioita on olemassa useita ja niiden pohjalta voidaan selittää erilaisia 
johtamistyylejä. Teoriat muodostavat usein yhdessä parhaimman pohjan 
johtamiselle, vain yhden teorian hyödyntämisen sijaan. Muiden johtaminen vaatii 
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ymmärrystä inhimillisellä, teknisellä ja loogisella tasolla. Tärkeimpänä näistä 
muiden johtamisessa on inhimillinen taso. Ennen kaikkea johtamisessa vaaditaan 
itsetuntemusta ja –luottamusta. Ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa tulkita hyvää 
johtamista tai johtajan ominaisuuksia, vaan johtamista tulee tulkita useiden eri 
mallien avulla. Tämä johtaa siihen, että johtaminen nähdään hyvin sidonnaisena 
kontekstiinsa. 
Projektipäällikkö on keskeisessä asemassa hankkeessa. Projektipäällikkö vastaa 
hankkeesta kokonaisuutena. Hankkeen sisäisten päätösten lisäksi projektipäällikön 
tulee kyetä tekemään myös strategisia päätöksiä. Hankejohtamisessa tärkeimpiä 
huomioitavia asioita onnistumisen kannalta ovat: päämäärä, ihmiset, 
keskittyminen, vuorovaikutus, muutokset, ongelmat ja jatkuva parantaminen. 
Hanketoiminta on saanut alkunsa jo kauan aikaa sitten kun pyramideja ja 
monumentteja on rakennettu. Tieteenalana se on kuitenkin vielä nuori ja altis 
kehittymiselle. Vuosien saatossa hanketoimintaan on tullut mukaan suunnittelua, 
projektin- ja laadunhallintaa, johtajuutta, verkostoitumista ja yhteistyömalleja sekä 
virtuaalisoitumista. Kaiken tämän seurauksena hanketoiminta on sillä mallilla 
kuin se tänä päivänä on, mutta vielä riittää kehitettävää.  
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4 CASE: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ELINKEINO- JA 
KEHITYSYHTIÖ TREDEA OY 
Tutkimus toteutettiin Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö 
Tredea Oy:ssä. Tässä työssä käsitellään kyseisen organisaation hankejohtamista ja 
tavoitteena on luoda toiminnalle kehitysehdotuksia. Tutkittaviin hankkeisiin 
lukeutuu kaikki Tredeassa tällä hetkellä käynnissä olevat hankkeet. Kts. liite 1.  
4.1 Tredea Oy ja sen hanketoiminta 
Tredea Oy aloitti toimintansa 1.1.2009. Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja 
kehitysyhtiön pääperiaatteena on ylläpitää seudun vetovoimaisuutta sekä pyrkiä 
vahvistamaan sitä. Yhtiö myös varmistaa, että seudulla on edellytykset 
menestyvälle yritystoiminnalle. Käytännössä yhtiö kehittää seudun 
kansainvälisyyttä, yritystoimintaa, matkailua sekä strategisia klustereita. Tredean 
toiminta perustuu Tampereen kaupunkiseudun kehittämiseen niin matkailun, työn 
ja asumisenkin kannalta. Pääosin yhtiö pyrkii suuntaamaan markkinointia ja 
toimintoja ulkomaille. Tredea pyrkii siis houkuttelemaan seudulle uusia yrityksiä, 
investointeja, pääomia, matkailijoita ja osaajia. Tampereen kaupunkiseudun 
kunnat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja 
Ylöjärvi omistavat Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea 
Oy:n. (Tredea Oy 2013.) 
Organisaatio koostuu noin kolmestakymmenestä henkilöstä jotka on jaettu 
tiimeihin. Tredean toiminta jakautuu neljään palvelukokonaisuuteen ja niiden 
mukaisiin tiimeihin: Visit, Invest, Live ja Innovate, lisäksi näitä kokonaisuuksia 
on tukemassa hallintotiimi ja markkinointitiimi. (Tredea Oy 2013.) 
Visitin tavoitteena on houkutella seudulle matkailijoita eri puolilta maailmaa, 
mutta samalla markkinoida Tamperetta myös kotimaan matkailun kannalta. 
Tampereen kaupungin matkailuinfo kuuluu myös Tredeaan ja näin ollen Visitin 
alaisuuteen. Tällä hetkellä Visitissä on käynnissä PIRPRO-hanke, josta käytetään 
myös markkinointinimeä Visit Tampere Region. Hanke on maakunnallinen 
matkailumarkkinointihanke, ja sen tavoitteena on edistää pirkanmaalaista 
matkailua, yritysten kannattavuutta, lisätä matkailijamääriä, käyttöasteita, 
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matkailutuloja ja Pirkanmaan tunnettuutta matkailukohteena. (Tredea Oy 2013 & 
Tredea Oy:n henkilöstö 2013.) 
Invest houkuttelee uusia yrityksiä Tampereen seudulle ja kertoo 
bisnesmahdollisuuksista Tampereen seudulla. Lisäksi heidän tehtävänään on 
opastaa yrityksen perustamisessa ja auttaa etsimään kullekin soveltuva 
sijoittumispaikka. Invest tekee yhteistyötä muun muassa Invest in Finlandin 
kanssa. Investin alaisena toimii tällä hetkellä kaksi hanketta, Perusta sekä 
Tietoalan uudet työpaikat. Perusta-hankkeen tarkoituksena on kehittää 
yritysneuvontapalveluita. Hanke jakautuu neljään osahankkeeseen, jotka 
kohdistuvat yrityksen perustamisesta Tampereen seudulle kiinnostuneisiin 
ihmisiin, osuustoiminnallisesta yrittäjyydestä kiinnostuneihin, 
yrityskummitoimintaan sekä yritysten jatkamisiin ja omistajanvaihdoksiin. 
(Tredea Oy 2013 & Tredea Oy:n henkilöstö 2013.) 
Live-ohjelma toimii yhteistyössä julkisen ja yksityisen sektorin työnantajien 
kanssa työvoiman kansainvälistymiseen liittyen. Live siis houkuttelee seudulle 
uusia osaajia ja samanaikaisesti tukee työyhteisöjen vastaanottovalmiuksia. Live-
ohjelmassa on tällä hetkellä käynnissä yksi hanke, Kansainvälisen osaamisen 
palveut-hanke. Tämän hankkeen tarkoituksena on koota yhteen tietoa ja palveluita 
kansainvälisen työvoiman hyödyntämisestä Pirkanmaalla ja kehittää alueellista 
palveluverkostoa ja ohjausjärjestelmää. Näillä keinoilla edistetään työvoiman 
kansainvälistymistä ja ulkomaisten työntekijöiden sujuvaa sijoittumista 
suomalaiseen työelämään. (Tredea Oy 2013 & Tredea Oy:n henkilöstö 2013.) 
Innovate perustuu yrityskehitykseen. Tarkoituksena on parantaa Tampereen 
seudun kilpailukykyä yritystoimintaa kehittämällä sekä luomalla vahvoja 
verkostoja. Tällä hetkellä on käynnissä muun muassa Pirkanmaan Innovaatioista 
Bisnestä PIB-hanke, jossa tuetaan teknologiateollisuuden pk-yritysten 
liiketoiminnan kehittämistä ja etsitään uusia innovaatioita tai niiden alkuja 
kehitettäviksi. (Tredea Oy 2013 & Tredea Oy:n henkilöstö 2013.) 
Tredean toiminta koostuu suurelta osin hankkeista, joita voi olla useampia 
käynnissä yhtä aikaa. Usein hankkeissa tehdään yhteistyötä muiden tahojen 
kanssa. Tällä hetkellä käynnissä on seitsemän hanketta, jotka kaikki ovat Tredean 
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hallinnoimia. Tredean oma rahoitusosuus käynnissä oleville hankkeille on 
yhteensä yli miljoona euroa. (Tredea Oy:n henkilöstö 2013.) 
4.2 Tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen kulku 
Tutkimusmenetelmänä käytetään kvalitatiivista eli laadullista menetelmää. 
Lähtökohtana tällaista menetelmää käytettäessä, on kuvata todellista elämää. 
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa otetaan tutkimuskohde huomioon sellaisenaan ja 
sitä tutkitaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Tutkimusaineisto kootaan 
usein luonnollisissa tilanteissa ja tieto kerätään muilta ihmisiltä. Tarkoituksena 
tämän tyyppisessä tutkimuksessa on löytää jotain uutta tietoa tutkittavasta 
aiheesta. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2000, 152-155.) 
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkimussuunnitelmaa ei seurata tarkasti, vaan sitä 
voidaan muokata tutkimuksen edetessä, tarpeen niin vaatiessa. Laadullisessa 
tutkimuksessa kohdejoukko tulee valita huolellisesti, sen mukaan mitä halutaan 
tutkia. Tieto kerätään käyttäen laadullisia metodeja, kuten haastattelua tai 
havainnointia. Laadullista metodia käytettäessa tutkittavien ihmisten todelliset 
ajatukset pääsevät esiin. Kerätty aineisto analysoidaan tarkastelemalla sitä 
yksityiskohtaisesti ja monelta kannalta. Analysoinnissa tulee ottaa huomioon 
yksilöllisyys, se että jokainen tapaus on ainutlaatuinen. (Hirsjärvi, Remes, 
Sajavaara 2000, 155.) 
Tässä tutkimuksessa on käytetty tutkimusmenetelmänä sähköistä kyselylomaketta, 
joka lähetettiin Tredean työntekijöille, hankkeiden asiakkaille, 
yhteistyökmppaneille sekä rahoittajan edustajille. Tuloksien analysoinnissa on 
käytetty vastausten teemoittelu menetelmää, jonka avulla on mahdollista kerätä 
aineistossa toistuvat asiat.  
Verkkokysely eli sahköisen kyselylomakkeen käyttö perustuu aineiston 
standardoituun keräämiseen, eli kaikilta vastaajilta kysytään asioita täsmälleen 
samalla tavalla. Kyselytutkimuksen etuna on mahdollisuus kerätä laaja 
tutkimusaineisto, eli saadaan paljon vastaajia ja voidaan kysyä useita asioita. 
(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2008, 188-190.) Kyselytutkimus valittiinkin juuri 
tämän takia, tutkimuksen kohteena ollut perusjoukko oli suuri ja kysymyksiä oli 
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paljon. Sähköisen kyselylomakkeen käytössä saattaa olla tyypillistä vastaajien 
suuri kato, eli vastaamattomuus kyselyyn saattaa nousta suureksi. Hirsjärven ym. 
(2008, 191) mukaan erityisryhmälle lähetetyssä kyselyssä, jonka aihe on heidän 
kannaltaan tärkeä, saattaa vastausprosentti nousta jopa 70-80 %. Tämä edellyttää 
kuitenkin usein vastausten karhuamista eli vastaajien muistuttamista kyselyyn 
vastaamiseen pariinkin otteeseen. 
4.2.1 Sähköinen kyselylomake 
Ennen kuin varsinainen kysely voidaan toteuttaa, on huolehdittava siitä, että 
kaikki kyselyyn liittyvät asiat ovat kunnossa. Kysymykset on tarkistettava, itse 
lomake on käytävä läpi ja huolehdittava linkin toimivuudesta. Vastaajan on 
voitava helposti pystyä vastaamaan kyselyyn ilman epäselvyyksiä. 
Kyselylomakkeen suunnittelu aloitettiin kysymysten pohtimisella. Kyselyn 
rungoksi muodostui opinnäytetyön johdannossa määritellyt tutkimusongelmat. 
(Liite 2 ja 3) Kysymykset muotoutuivat teorian avulla niin, että niillä saatiin 
vastaukset tutkimusongelmiin. Kysymykset suunniteltiin ensin Word-tiedostoon, 
josta valmiit kysymykset siirrettiin ZEF-arviointikoneeseen. ZEF-arviointikone on 
työkalu, jonka avulla voidaan luoda erilaisia kyselyjä. Arviointikoneella on myös 
mahdollista tehdä raportit kyselyistä. 
Kyselylomake tulee testata ennen varsinaisen aineiston keräämistä. Testaamisen 
avulla kyselylomakkeesta saadaan karsittua virheet. Testaajina voivat toimia 
esimerkiksi kollegat tai ystävät. Tämän tutkimuksen kyselylomake testattiin 
helmikuussa 2013 ja testaajina toimivat allekirjoittaneen ystävät ja entiset 
kollegat. Testauksen perusteella muutama kysymys vaihdettiin 
vaihtoehtokysymykseksi avoimen vastauksen tilalle. Varsinainen kysely 
toteutettiin helmi-maaliskuun vaihteessa 2013 ja vastausaikaa oli yhden viikon 
ajan.  
Kyselystä tehtiin kaksi eri versiota, toinen toimeksiantajayrityksen henkilöstölle ja 
toinen yrityksen hankkeiden rahoittajille, yhteistyökumppaneille sekä asiakkaille. 
Tähän päädyttiin, koska osalta vastaajista haluttiin saada palautetta hankkeista ja 
vastaavasti Tredea Oy:n henkilöstöltä kysyttiin hankejohtamisen nykytilasta, 
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johon muut vastaajat eivät välttämättä olisi osanneet vastata. Kyselyiden runko oli 
muutoin sama. Vastaajia muistutettiin kyselyyn vastaamisesta kahteen kertaan. 
Ensimmäisen kerran muistutettiin neljän päivän päästä kyselyn lähettämisestä ja 
toisen kerran kuuden päivän päästä kyselyn lähettämisestä. Molemmilla 
muistutuskerroilla vastaajille lähetettiin uusi linkki kyselylomakkeeseen. 
Kyselyt lähetettiin yhteensä 91 henkilölle, joista Tredean henkilöstöä oli 31, 
rahoittajia 15, yhteistyökumppaneita 15 ja asiakkaita 32. Kyselyyn aloitti 
vastaamisen yhteensä 49 henkilöä, joista 24 oli Tredean henkilöstöä, 9 rahoittajia, 
7 yhteistyökumppaneita ja 9 asiakkaita. Kyselyn vastausprosentiksi saatiin 53 %.  
 
Kuvio 18. Kyselyyn vastanneiden henkilöiden määrä. 
4.3 Tutkimuksen tulokset 
Aineiston analyysivaiheessa selviää millaisia vastauksia esitettyihin ongelmiin 
saadaan. Aineiston analysointiin on monia keinoja. Tässä työssä on käytetty 
teemoittelumenetelmää. Teemoittelumenetelmä perustuu aineistossa toistuvien 
asioiden luokitteluun. Vastaukset kootaan eri teemojen alle, sen mukaan mitä 
asioita niissä nousee esille. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2013.) 
Tutkimuksen tulokset käydään läpi samassa järjestyksessä kuin ne kyselyssä 
olivat. 
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Kysely muodostettiin opinnäytetyön tutkimusongelmien pohjalta. Kyselyn 
runkona toimivat kysymykset: 
- Mitä on hyvä johtaminen? 
- Mistä hanke rakentuu? 
- Millainen on Tredea Oy:n hankejohtamisen nykytila? (vain 
Tredean työntekijöille lähetetyssä kyselyssä) 
- Miten eri johtamis- ja päätöksentekotyylit ohjaavat 
projektiryhmän toimintaa? 
- Hankkeet/projektit ja toiminnan kehittäminen 
4.3.1 Esitiedot 
Tredean henkilöstöä edustivat 24 henkilöä, rahoittajia 9 henkilöä, asiakkaita 9 
henkilöä ja yhteistyökumppaneita 7 henkilöä. Enemmistö Tredean henkilöstön 
vastaajista oli toiminut hankkeiden parissa yli kolme vuotta, vain neljä henkilöä 
alle vuoden. Rahoittajan edustajista melkein kaikki olivat toimineet hankkeiden 
parissa yli viisi vuotta, vain yksi vastaajista alle kaksi vuotta. Asiakkaista noin 
puolet oli toiminut hankkeiden parissa yli kolme vuotta ja puolet alle kolme 
vuotta. Yhteistyökumppaneista suurin osa oli toiminut yli viisi vuotta, vain kaksi 
vastaajista alle viisi vuotta. Tredean henkilöstön vastaajista 8 on toiminut tai 
toimii projektipäällikön tehtävissä. Loput vastaajista, eli 10 henkilöä ei ole 
toiminut projektipäällikön tehtävissä. Rahoittajista kaksi kahdeksasta on toiminut 
joskus projektipäällikkönä. Asiakkaista neljä yhdeksästä toimii tai on toiminut 
projektipäällikkönä. Yhteistyökumppaneista kolme, eli puolet on toiminut 
projektipäällikkönä joskus. 
4.3.2 Hyvä johtaminen 
Tämän ongelman selvittämiseksi muodostettiin kaksi alakysymystä, joiden 
perusteella saadaan vastaus ongelmaan. 
Millaiseksi koet hyvän johtamisen? 
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Hyvä johtaminen koettiin Tredean henkilöstön kesken pääosin johdonmukaiseksi, 
määrätietoiseksi ja tulokselliseksi toiminnaksi, jossa korostuu ihmissuhdetaidot ja 
alaisiin luottaminen sekä selkeys ja avoimuus. 
Hyvä johtaminen on järjestelmällistä ja johdonmukaista, joka 
mahdollistaa tehokkaan toiminnan ja työvoiman tehokkaan ja 
kokonaisvaltaisen hyödyntämisen. Hyvän johtamisen tuloksena 
projektin näkökulmasta sovitut asiat saadaan tehtyä sovitussa 
aikataulussa ja sovituin ehdoin. (Henkilöstö) 
Rahoittajan kannalta hyvä johtaminen on tehokasta ja tuloksellista toimintaa, 
delegointi ja koordinointi ovat sen tärkeä osa ja se on tasapuolista. Lisäksi hyvään 
johtamiseen kuuluu ihmissuhdetaitojen hallinta. 
Se on delegointia, alaisiin luottamista, se on visiointia ja 
katsomista tulevaisuuteen. Se on edestä johtamista ja omalla 
esimerkillä johtamista. Se on ihmisistä' huolehtimista ja sen 
päälle katsomista että koko koneisto toimii ja tavoitteet 
saavutetaan (Rahoittaja) 
Asiakkaat ja yhteistyökumppanit kokivat hyvän johtamisen Tredean henkilöstön 
lailla johdonmukaiseksi ja määrätietoiseksi toiminnaksi, joka on avointa ja 
tavoitteellista. Myös he kokivat ihmissuhdetaidot tärkeäksi osaksi hyvää 
johtamista. 
Avoimeksi, keskustelevaksi, toisten mielipiteitä kuuntelevaksi ja 
huomioonottavaksi. Antaa tilaa kaikille kukille kukkia ja poimia 
parhaat! (Asiakas) 
Muita esiin nousseita asioita olivat vastuullisuus, yhteistyö ja osallistava työote 
sekä tasapuolisuus. Myös substanssi- eli asiaosaaminen koettiin hyvän johtamisen 
kriteeriksi. 
Kysymykseen vastasi yhteensä 37 henkilöä, joten vastausprosentti kysymykselle 
oli 40 %. 
Mitä ominaisuuksia hankkeen johtamisessa vaaditaan? 
Eniten vastauksissa painotettiin viestintä- ja ihmissuhdetaitojen merkitystä 
hankkeen johtamisessa. Etenkin Tredean henkilöstö koki nämä ominaisuudet 
tärkeiksi. 
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Vuorovaikutustaitoja, tiimityötä, postitiivisuutta, 
luottamuksellisuutta, asioista kiinnipitämistä, rehellisyyttä 
(Henkilöstö) 
Pitää (…) olla sosiaalisesti lahjakas, osata viestiä, hallita 
suuria kokonaisuuksia (Henkilöstö) 
Kokonaisuuksien hahmottamiskyky ja hallinta koettiin verkostoitumiskyvyn ja 
yhteistyökyvyn ohella myös tärkeiksi ominaisuuksiksi hankkeen johtajalle. 
Yhteensä 14 vastaajaa oli sitä mieltä, että nämä ovat tärkeitä ominaisuuksia 
hankkeen johtamissa. 
Asioita on pystyttävä lähestymään monista eri näkökulmista. On 
hahmotettava nopeasti laajoja kokonaisuuksia - samalla nähden 
vaikutukset yksityiskohtiin. On tultava toimeen useiden 
samanaikaisten, keskeneräisten tehtävien kanssa. 
Vuorovaikutus- ja verkostotaidot ovat myös oleellisia. 
(Rahoittaja) 
Laajojen kokonaisuuksien hallintaa, hyviä yhteistyötaitoja, 
monipuolista asioiden hallintaa. (Rahoittaja) 
Mielenkiintoista vastauksissa oli se, että Tredean henkilöstö ja asiakkaat kokivat 
taloushallintotaidot tärkeämmiksi kuin rahoittaja. Rahoittajan edustajat olivat sitä 
mieltä, että tärkeämpiä ominaisuuksia olivat verkostoitumis- ja yhteistyökyky, 
organisointitaidot, tavoitteellisuus sekä suunnittelukyky. 
Koordinointitaitoa, organisointitaitoa ja kykyä havainnoida 
sekä tehdä päätöksiä ja suunnitelmallinen tottakai! Tavoitteet 
selvillä ja välitavoitteita. (Rahoittaja) 
(…) Vuorovaikutus- ja verkostotaidot ovat myös oleellisia. 
Suunnitelmallisuus, täsmällisyys, tavoitteellisuus ja 
ratkaisukeskeisyys myös hankejohtajan ominaisuuksia. 
(Rahoittaja) 
Yhteistyökumppanit olivat selvästi eniten ihmisten huomioinnin kannalla ja 
mielsivät sen tärkeäksi ominaisuudeksi. Yhteistyökumppaneiden vastauksissa 
nousi esiin verkostoitumis- ja yhteistyökyky, avoimuus sekä innostaminen. 
Jämptiys, selkeä tavoitteiden asetanta ja tavoitteiden seuranta, 
toiminnan kehittäminan ja tukeminen, hanketyöntekijöiden 
tukeminen ja sparraaminen heidän työssään, kykyä kehittyä ja 
kehittää, ei suosikkeja vaan tasapuolista kumppanuutta ja 
yhteistyörakenteita, AVOIMUUTTA ja hyvää 
kommunikointikykyä ja tiedottamista, vastuunottoa 
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hankekokonaisuudesta ja kokonaisuuden hallintaa. 
(Yhteistyökumppani) 
Kaikkien vastauksien perusteella hyvään johtamiseen liittyy liuta erilaisia asioita 
ja ominaisuuksia. Tärkeimmiksi nousivat vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaidot sekä 
substanssi- ja talousosaaminen kokonaisuuden hallinnan ohella. 
Laajaa ymmärrystä aihealueesta, verkostoitumiskykyjä, 
kokonaisuuksien hallintakykyä, ihmissuhdetaitoja, 
talousosaamista ja kehittämisasennetta. (Henkilöstö) 
Muita vastauksissa esitettyjä ominaisuuksia olivat organisointikyky, 
projektinhallintataidot, ajankäytön hallinta, tavoitteellisuus, vastuuntunto, 
johdonmukaisuus sekä suunnitelmallisuus. 
Kysymykseen vastasi yhteensä 36 henkilöä. Vastausprosentiksi muodostui 39 %. 
4.3.3 Hankkeen osa-alueet 
Niiden osa-alueiden selvittämiseksi, joista hanke rakentuu, kysyttiin kolme 
kysymystä hankkeisiin liittyen. 
Millainen on mielestäsi onnistunut hanke? Mitä siihen vaaditaan? 
Yleisin vastaus kaikilla vastaajaryhmillä koski tavoitteita, niiden asettamista tai 
saavuttamista. Myös budjetissa ja aikataulussa pysyminen oli tyypillinen vastaus 
onnistuneelle hankkeelle. Yhteensä 21 vastaajaa oli tätä mieltä. 
Onnistunut hanke: - on saavuttanut tavoitteensa - on ottanut 
huomioon yritysten ja asiakkaiden tavoitteet - on pysynyt 
budjetissa - on pysynyt ajallisesti tavoitteissa - on toiminut 
työntekijöidensä osalta hyvin (Asiakas) 
Tavoitteet on asetettu realistiselle tasolle ja ne toteutuvat 
(Asiakas) 
Toinen esiin noussut kriteeri onnistuneelle hankkeelle oli hankkeesta saadut 
pysyvät käytännöt tai hankkeen elämään jääminen. Lähes puolet Tredean 
henkilöstöstä ja yhteistyökumppaneista pitivät tätä tärkeinä edellytyksenä 
hankkeen onnistumiselle. Yhteensä 16 vastaajaa piti tätä onnistuneen hankkeen 
edellytyksenä. 
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Onnistunut hanke on kai sellainen, joka yltää tavoitteisiinsa ja 
josta jää pysyvä jälki yhteiskuntaan hankkeen loppumisen 
jälkeenkin. Eli hanke ei ole olemassa vain antaakseen töitä 
hankkeessa työskenteleville (vaikka sekin on hieno juttu). Siihen 
tarvitaan luovuutta ja paljon työtä. (Henkilöstö) 
(…) Onnistunut hanke tuottaa tuloksena jotain konkreettista, 
joka hyödyttä ko. toimialaa myöhemmin. Tuloksena voi syntyä 
myös ehkä jotain sellaista, jota ei välttämättä odotettu, tai jotain 
sellaista, joka jää elämään hankkeen päättymisen jälkeen. 
(Henkilöstö) 
”Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty” –sanonta on erityisesti Tredean hankilöstön 
ja rahoittajien mielestä ilmeisen paikkansa pitävä. 33 % vastaajista oli nimittäin 
sitä mieltä, että hyvällä suunnittelulla päästään jo pitkälle hankkeen onnistumisen 
kannalta. 
Hyvin suunniteltu: parasta on päästä toteuttamaan hanketta, 
jonka on itse suunnitellut alusta lähtien. Tavoitteita ei ohjaa 
ensisijaisesti rahoittaja, vaan kentän tarpeet => vaaditaan 
rautaista neuvottelukykyä ja vahvaa näkemystä asiasta eli 
asiantuntemusta alusta lähtien. Onnistuneessa hankkeessa 
mietitään juurruttaminen ja jatko alusta lähtien: mitä hankkeen 
jälkeen tapahtuu, miten toiminnot jatkuvat, jne (Henkilöstö) 
Hyvä hanke jää elämään. Siihen vaaditaan hyvä aihe jo 
hankkeen alussa ja selvät tulevaisuuden suunnitelmat. 
(Henkilöstö) 
Rahoittajien, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden mukaan hankkeen 
onnistumiseen vaaditaan suunnittelun lisäksi ensinnäkin tarve hankkeen 
aloittamiselle, toisekseen osaavaa hankehenkilöstöä ja ennen kaikkea yhteistyötä. 
Hyvä hanke on tarvelähtöinen (…) tuloksellinen hanke on 
onnistumisen lisäksi hyvän yhteistyön ja projektiosaamisen 
tulosta (…) (Asiakas) 
Havaittu tarve/ongelma, johon hankkeella haetaan uusia 
vastauksia tai toimintatapoja. Hyvä ja sitoutunut henkilöstä ja 
asiansa osaava hankevetäjä. (…) Paljon kumppanuuksia ja 
verkostomaista toimintaa.(…) (Yhteistyökumppani) 
Muita esiin nousseita asioita olivat riittävät ja oikeanlaiset resurssit, tyytyväiset 
asiakkaat, muiden huomiointi sekä oman työn tekeminen hyvin. 
Kysymykseen vastasi yhteensä 36 henkilöä. Vastausprosentiksi muodostui 39 %. 
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Mitkä ovat tärkeimmät asiat hankkeen onnistumisen kannalta? 
Yli puolet vastaajista oli sitä mieltä, että osaava ja sitoutunut henkilöstö on tärkein 
asia hankkeen onnistumisen kannalta. Kaikissa vastaajaryhmissä oltiin tätä mieltä. 
Tekijöiden sitoutuneisuus, hankkeen tarpeellisuus ja 
hyödyllisyys (Henkilöstö) 
Oikein valittu projektihenkilöstö (Henkilöstö) 
(…) Hankkeessa olevien henkilöiden pitää sitoutua hankkeeseen 
ja viedä sitä kohti tavoitetta. (Rahoittaja) 
Hankehallinto ja johtaminen sekä rahoitusasioiden ymmärtäminen nousivat myös 
selkeästi tärkeiksi hankkeen onnistumistekijöiksi erityisesti Tredean henkilöstön 
ja rahoittajan mielestä. 
Vahva substanssiosaaminen sekä hyvät hankehallintataidot 
(Rahoittaja) 
(…) hyvä yhteistyö rahoittajan kanssa. (Henkilöstö) 
(…) hyvä johtaminen ja seuranta (Henkilöstö) 
Hankesuunnittelu ja selkeät, realistiset tavoitteet ja niiden saavuttaminen koettiin 
tasapuolisesti kaikkien vastaajaryhmien kesken myös yhdeksi tärkeäksi osa-
alueeksi hankkeen onnistumiseen nähden. 
Loppuun asti mietitty hankesuunnitelma, kohderyhmä, tavoitteet 
ja budjetti.(…) (Henkilöstö) 
Selkeä, realistinen suunnitelma, jossa on konkreettisia 
toimenpiteitä. Tavoitteet, jotka on mahdollista saavuttaa ja 
joiden saavuttamista voidaan lopuksi arvioida.(…) (Rahoittaja) 
Että toteutuu se, mitä alun perinkin lähdettiin toteuttamaan; että 
luodaan uutta. (Yhteistyökumppani) 
Muita tärkeiksi koettuja asioita olivat hankkeen tarvelähtöisyys, avoimuus, 
yhteistyö, motivaatio, substanssiosaaminen, riittävät ja oikeanlaiset resurssit sekä 
muutoskykyisyys. 
Kysymykseen vastasi yhteensä 35 henkilöä. Kysymyksen vastausprosentiksi 
muodostui 38 %. 
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Miten nämä edellä mainitsemasi asiat saataisiin toteutettua? 
Tässä kysymyksessä nousivat esiin samat asiat kuin edellisessä, hyvä suunnittelu, 
johtaminen ja oikeat henkilöt. Aiemmin kysyttiin siis tärkeimpiä asioita 
onnistumisen kannalta. Vastaukset myös jakautuivat vastaajaryhmien kesken 
lähes samoin kuin edellisessä kysymyksessä. Vastauksissa oli myös muita 
keinoja, yhteistyökumppanit ehdottivat yllä olevien lisäksi keinoiksi yhteistyötä 
sekä luottamusta. Asiakkaat pitivät yhteistyötä, taloudenhoitoa, järkevää 
tavoitteidenasetantaa ja oikeanlaisia resursseja hyvinä keinoina. Rahoittajat olivat 
sitä mieltä, että johtamisen, suunnittelun ja oikeiden henkilöiden löytämisen 
lisäksi voitaisiin kokeilla koulutusta ja turhien asioiden karsimista. Muita esiin 
nousseita keinoja olivat seuranta, hankesuunnitelman seuraaminen ja selkeät 
toimintatavat. 
määrittelemällä hanke hyvin etukäteen (Henkilöstö) 
Tekemällä perusteellinen pohjatyö ennen hankkeen perustamista 
sekä valitsemalla henkilöt, jotka ovat tehneet aiemmin ko. asian 
kanssa töitä (Henkilöstö) 
Tehdään huolellinen rekrytointi hankkeiden ykkösvetäjiksi, ei 
valita aina niitä jotka ovat tehneet hommia jo edelliset 10 
vuotta. Rekrytoinnissa kiinnitetään huomiota motivaatioon, 
asenteeseen ja kykyyn tehdä laajaa yhteistyötä ja ymmärtää 
yritysten tarpeita. Enemmän pitää käyttää aikaa asiakastyöhön 
kuin hallinnollisiin asioihin tai omiin yrityksen sisäisiin 
peleihin. (Asiakas) 
Kurinalaisella otteella talouden suhteen ja hankesuunnitelman 
uskollisella toteuttamisella. Ympäristön ja asiakkaiden 
tarkkailulla ja kuuntelulla (Henkilöstö) 
Vaikka monet vastaukset olivat samantyylisiä kuin aiemmassa kysymyksessä, 
saatiin kuitenkin perusajatus keinoista selville. Rekrytointiin ja 
henkilöstövalintoihin panostaminen edesauttaa oikeanlaisten henkilöiden 
valikoitumista tehtäviin. Hankkeen määritteleminen ja pohdinta siitä, onko se 
oikea toimintatapa toteutettavalle asialle, ovat vastaavasti pohja suunnittelulle. 
Kysymykseen vastasi yhteensä 33 henkilöä. Kysymyksen vastausprosentti oli 35 
%. 
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4.3.4 Tredea Oy:n hankejohtamisen nykytila 
Tämän osion kysymykset lähetettiin ainoastaan Tredea Oy:n henkilöstölle. 
Ongelman selvittämiseksi muodostettiin kolme kysymystä. 
Kerro pääpiirteittäin mitkä ovat projektipäällikön tehtävät tämänhetkisissä 
hankkeissa? 
Tredean henkilöstö oli vastauksissaan sitä mieltä, että projektipäällikön tehtävät 
tämänhetkisissä hankkeissa ovat hallinnolliset tehtävät ja vastuu niistä, raportointi 
mm. rahoittajalle, sidosryhmätoiminta ja verkostokontaktit. Lisäksi 
kokonaisuuden johtaminen ja hankkeen eteenpäin vieminen koettiin olevan 
projektipäällikön tehtäviä käynnissä olevissa hankkeissa. 
Projektipäällikkö vastaa hankkeesta kokonaisuudessaan. Hän 
huolehtii siitä, että hankkeelle asetetut tavoitteet toteutuvat 
(ainakin jotakuinkin) aikataulussa. Projektipäällikkö - tekee 
hankkeelle budjetin ja seuraa sen toteutumista - tekee tarvittavat 
johtopäätökset ja mahdolliset muutoshakemukset. - on 
yhteydessä rahoittajaan (Henkilöstö) 
Talouden hallinta, kontaktien ylläpito, raportointi, suunnittelu 
(Henkilöstö) 
(…)-projektiprosessin kehittäminen ja projektia tukevien ja työtä 
helpottavien työkalujen suunnitteleminen ja tekeminen (Excel 
taulukoita tai mallipohjia jne.) (…) yhteydenpito asiakkaisiin, 
kouluttajiin ja sidosryhmiin -projektin tulevaisuussuunnittelu ja 
uusien kehittämisasioiden pohdinta (Henkilöstö) 
Edellä mainittujen lisäksi muutamat vastaajat nostivat esiin myös seuraavanlaisia 
tehtäviä: hankkeen etenemisen seuranta, erilaisten sopimusten tekeminen, 
markkinointi ja viestintä sekä hankkeen suunnittelu. 
Tähän kysymykseen saatiin yhteensä 13 vastausta. Kysymyksen vastausprosentti 
oli 42 %. 
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Onko jotain tehtäviä mitä projektipäällikön ei tulisi tehdä, mitä? Kenelle ne tulisi 
siirtää, vai ovatko ne turhia? 
Tredean henkilöstön vastaajista yli puolet oli sitä mieltä, että hankehallinto pitäisi 
siirtää ammattilaisen tehtäviin. Hankehallintoa tulisi hoitaa eri henkilö kuin 
projektipäällikkö, esimerkiksi projektisihteeri. 
Taloushallinto tulisi olla ammattilaiselle (Henkilöstö) 
jos projektipäällikkö on sunbstanssiosaaja, pitää huolehtia siitä, 
että projektipäällikön kaikki aika ei mene hankehallinnointiin. - 
olisi hyvä, jos substanssipuolella ja hallintopuolella olisi eri 
henkilöt - näiden alojen specialistit. (Henkilöstö) 
Projektissa tulisi olla varaa palkata projektisihteeri, joka hoitaa 
projektin juoksevia asioita ja hallinnon puolta. (Henkilöstö) 
Myös viestintämateriaalien luominen koettiin tehtäviksi, joita projektipäällikön ei 
tulisi hankkeissa tehdä. Siihen koettiin tarvittavan tukea. 
-ostolaskujen tarkistaminen, myyntilaskutus ja projektin 
talousseuranta -projektiraportointi rahoittajalle -
viestintätekstien ja materiaalin tuottaminen Facebookiin, 
esitteisiin, kutsuihin, webbisivuille (Henkilöstö) 
Jokaisessa projektissa pitäisi olla riittävä tuki talouteen, 
viestintään yms. Projektipäälliköllä on aina vastuu näistä, mutta 
paljon voi ulkoistaa / delegoida, jos projektibudjetti sallii. 
(Henkilöstö) 
Muita asioita, joita ei koettu projektipäällikön tehtäviksi, olivat alaisten tehtävät, 
juoksevat asiat ja raportointi. Muutama vastaaja oli myös sitä mieltä, että 
projektipäällikön tulee voida tehdä kaikkia asioita hankkeessa. Tehtävien 
jakaminen hankekohtaisesti oli myös muutaman vastaajan mielipide. 
Jokaisen projektijäsenen tehtävät ja vastuut sovittava etukäteen. 
Projektipäällikön ei tule tehdä alaistensa tehtäviä, vaan tukea, 
jotta he saavuttavat tavoitteensa. (Henkilöstö) 
Projektipäällikön on oltava valmis tekemään kaikkea mitä 
hankkeessa tehdään. Myös kahvin keitto ja kuppien kerääminen 
tilaisuuden jälkeen. (Henkilöstö) 
Kysymykseen vastasi yhteensä 11 henkilöä. Kysymyksen vastausprosentti oli 35 
%. 
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Onko jotain tehtäviä mitä projektipäälliköltä puuttuu, joita hänen tulisi tehdä, 
mitä? Tekeekö joku muu niitä tehtäviä nyt? 
Tässä kysymyksessä esiin nousivat muutamat asiat, ensinnäkin hankkeen tarkka 
suunnittelu, etenkin resurssien osalta. Toisena asiana markkinointi- ja 
viestintätehtävät, jotka koettiin puutteellisiksi projektipäälliköillä. 
Kymmenottelijan homma, aina jokin osa-alue ontuu. Hyvää 
etukäteissuunnittelua näkee harvoin, koska siitä ei makseta tällä 
hetkellä mitään. (Henkilöstö) 
(…) Jos projektilla ei ole muuta henkilöstöä kuin 
projektipäällikkö, hänen tulee ottaa suurempi rooli kaikissa 
projektin toteuttamiseen liittyvissä asioissa, että resursoimaton 
kuormitus muuhun Tredean henkilöstöön ei haittaisi muita 
työtehtäviä. Hyvä henkilöstöresursointi helpottaa myös 
toimenkuvien määrittelyä Tredean koko henkilöstölle ja 
tarvittavan henkilömäärän ja osaamisen ylläpitämisen 
suunnittelua. Ts. uusien projektien vaikutus esim. markkinointiin 
ja hallintoon täytyy pystyä ennakoimaan ja huomioimaan ja 
toisaalta ei voida olettaa, että näistä tiimeistä löytyy 
automaattisesti aikaa tehdä mitä vaan. (Henkilöstö) 
Näiden lisäksi projektipäälliköiden toivottiin tekevän myös talouden seurantaa ja 
oman työnkuvan tiedostamista ja hoitamista enemmän. Yksi vastaajista oli myös 
sitä mieltä, että projektipäälliköiden tämänhetkisistä tehtävistä ei puutu mitään. 
Kysymykseen vastasi yhteensä 11 henkilöä. Vastausprosentti oli 35 %. 
4.3.5 Johtamis- ja päätöksentekotyylien vaikutus projektiryhmän 
toimintaan 
Tämä ongelma jaettiin viiteen kysymykseen, joissa selvitettiin johtamisen 
vaikuttavuutta hankkeen onnistumiseen, hyviä ja huonoja johtamistyylejä sekä 
projektipäällikön ominaisuuksia. 
Miten uskot johtamisen vaikuttavan hankkeen onnistumiseen? 
Vastaajista 28, eli melkein kaikki, olivat sitä mieltä, että johtaminen vaikuttaa 
merkittävästi tai keskeisesti hankkeen onnistumiseen. Sitä kuvattiin avainasiaksi 
hankkeen onnistumiselle, sekä tärkeäksi asiaksi. Johtamisen koettiin olevan myös 
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motivoiva tekijä hankkeen onnistumiselle. Lisäksi johtaminen nähtiin hankkeessa 
onnistumiseen opastavana, toimintaa valvovana ja ohjaavana asiana. 
Johtamisella on merkittävä vaikutus hankkeen tavoitteiden 
toteutumiseen suunnitellun mukaisesti. (Henkilöstö) 
Elintärkeää. Huonosto johdettu hanke ei toteuta tavoitteitaan, 
turhauttaa isäntäorganisaation ja pahimmassa tapauksessa 
asiakaskentän ja muut yhteistyötahot, polttaa siltoja suhteessa 
rahoittajiin, ei turvaa minkäänlaista tiedonsiirtoa tai 
jatkuvuutta/oppimisprosessia. (Rahoittaja) 
Ilman johtamista hanke ei onnistu! (Rahoittaja) 
Keskeinen vaikutus. Huonosti johdettu hanke on eväät 
levällään: toimintaa ei koordinoida, tavoitteita ja tehtäviä ei ole 
määritelty selvästi ja tulosten seuranta on puutteellista. Huono 
johtaminen tuo mukanaan huonon sitoutumisen myös 
henkilöstöltä. (Yhteistyökumppani) 
Suurelta osin vaikuttaa koska johtaminen pitää hankkeen yllä ja 
sen sydän sekä käynnistävä voimavara! (Asiakas) 
Tähän kysymykseen saatiin yhteensä 33 vastausta. Kysymyksen 
vastausprosentiksi muodostui 35 %. 
Millainen asema projektipäälliköllä tulee olla hankkeessa, mitä asioita siihen 
liittyy? 
Kaikissa vastaajaryhmissä koettiin projektipäällikön aseman olevan vastuuasema. 
Asiakkaat ja yhteistyökumppanit pitivät kuitenkin projektinpäällikön asemaa 
enemmän päätöstentekijänä. Projektipäällikön asemaksi miellettiin kaikissa 
vastaaryhmissä myös operatiivinen eli toiminnan johtaminen ja toiminnallisuus 
sekä projektinpäällikön olevan linkki raportoitaviin tahoihin, kuten 
ohjausryhmään ja rahoittajaan. 
vastuu koko hankkeesta ja yhteistyö ohjausryhmän kanssa 
(Henkilöstö) 
Päävastuu projektista. (Henkilöstö) 
Operatiivinen johtaminen ohjausryhmän siunauksella. 
(Henkilöstö) 
Projektipäällikkö päättää hankkeen käytännön toteutuksesta 
huomioiden toteuttajaorganisaation ja rahoittajien muut 
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vaikuttavat tekijät. (Yhteistyökumppani) 
Projektipäälliköllä pitää olla riittävästi valtaa, jotta pystyy 
muokkaamaan projektia asiakastarpeita vastaavaksi sekä 
riittävästi vastuita, jotta aikaa ei jää turhiin asioihin. Olen 
huomannut, että kun Tredea Oy on hankkinut projektipäälliköitä 
ulkopuolisina rekrytointeina, niin projektit ovat olleet 
tehokkaampia ja yrityslähtöisempiä kuin omien vakituisten 
ihmisten toteuttamina. Tällöin on keskitytty enemmän yrityksen 
tarpeisiin kuin hankkeen tavoitteiden kannalta toissijaisiin 
asioihin. (Asiakas) 
Vastauksissa nousi esiin monia muitakin asemia, kuten kokonaisuuden tunteva, 
johtava, asiantuntija, tiimin jäsen, motivoija, koordinoiva sekä edustusasema. 
Joku oli myös sitä mieltä, että projektipäälliköllä ei tule olla erityisasemaa 
etenkään hankkeissa, joissa on vain vähän henkilöstöä. 
Kysymykseen vastasi yhteensä 31 henkilöä. Vastausprosentti oli 33 %. 
Millainen on hyvä tyyli johtaa, miksi? 
Tredean henkilöstön vastauksissa näkyi erityisesti kolme hyvää johtamistyyliä: 
johdonmukainen, alaisiin luottava ja avoin johtamistyyli. 
Hyvä johtaminen on johdonmukaista ja arvostavaa. Hyvään 
johtamiseen liittyy kiinteästi luottamus. Hyvä johtaja antaa 
vapauden omatoimiseen tehtävien tekemiseen, mutta antaa 
tarvittaessa tukea. Hyvä johtaja pitää huolta tiedonkulusta ja 
osaa ja uskaltaa tehdä päätöksiä. (Henkilöstö) 
Hyvä johtamistyyli on keskusteleva, jakava ja tasapuolinen. 
Kaikkien hankkeen työntekiöiden tulee saada riittävä määrä 
informaatiota, jotta he voivat suoriutua heille annetuista 
tehtävistä. Tehtävänantojen tulee myös olla selkeitä. Siis ei "tee 
miten haluat" - tyylisiä. (Henkilöstö) 
Rahoittajat olivat sitä mieltä, että hyvä tyyli johtaa on vuorovaikutteista 
kokonaisuuden hallintaa johon kuuluu delegoiminen. Rahoittajat kokivat hyvän 
johtamistyylin myös näkemyksekkääksi ja kehittäväksi. 
Projektitoimijan tulee seurata montaa eri "kenttää" ja tilanteet 
saattaa muuttua nopeastikin. Tällöin pidettävä jokainen kenttä 
ajan tasalla, jotta projektin toiminnasta saadaan oikeasti sen 
maksimaalinen teho irti. Se vaatii myös hyviä 
vuorovaikutustaitoja ja projektihallinnan reunaehtojen 
tajuamista. (Rahoittaja) 
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Asioita pitemmälle ja laajemmin näkevä, osaa suhteuttaa 
hanketyön isompaan kuvioon ja poimia hanketta eteenpäin 
auttavia tekijöitä ja/tai asioita mukaan. Hankehallinnoinnin 
osaaminen. Jos hanke on laaja, kyky delegoida tehtävänjaon 
mukaisia töitä, valikoida osaava tiimi ympärilleen. Kaikkien ei 
tarvitse osata kaikkea, mutta projektin päällikkö on vastuussa 
silti kaikkien osa-alueiden toimivuudesta. (Rahoittaja) 
Asiakkaiden vastauksissa hyvä johtamistyyli koettiin avoimeksi, 
vuorovaikutteiseksi, osallistavaksi ja tasapuoliseksi. 
Hyvä tyyli johtaa: - avoin ja kommunikoiva - yhteistyötaitoinen - 
tasapuolinen – läpinäkyvä (Asiakas) 
Riittävän napakka ote asioihin, toisten huomioon ottaminen ja 
asioista tiedottaminen, vastuunjakaminen. Tiimijohtaminen. 
(Asiakas) 
Osallistava, motivoiva, vastuuttava. Sisäisen motivaation 
synnyttämisen avulla saadaan aina parhaat tulokset. (Asiakas) 
Yhteistyökumppaneiden vastaukset olivat eniten hajanaisia. Kaksi tyyli nousi 
kuitenkin yli muiden, osallistava ja vuorovaikutteinen johtamistyyli. Muita 
yhteistyökumppaneiden mielestä hyviä johtamistyylejä olivat johdonmukainen, 
kokonaisuuden hallitseva, avoin, selkeä, joustava ja tukeva johtamistyyli. 
pomottamaton, aktivoiva, "huomaamattomasti" ihmiset mukaan 
saava, päämäärätietoinen (Yhteistyökumppani) 
Keskusteleva, jämäkkä, selkeä, tiedottava. Muut asiaan liittyvät 
henkilöt tietävät missä mennään ja miten toimivat tavoitteiden 
saavuttamiseksi. (Yhteistyökumppani) 
Valmentava ja keskusteleva, ideoiva, yhteistyökykyinen mutta 
jämpti ja koko hankkeesta vastuuta ottava. Hankkeen 
toiminnalle raamit asettava. (Yhteistyökumppani) 
Vuorovaikutteinen johtamistyyli oli kaikkein suosituin, 35 % vastaajista piti sitä 
hyvänä johtamistyylinä. Myös avoin johtamistyyli ja johdonmukainen 
johtamistyyli olivat suosittuja vastaajien keskuudessa, 32 % vastaajista piti 
avointa tyyliä hyvänä ja 26 % vastaajista piti johdonmukaisuutta hyvänä tyylinä. 
Kysymykseen vastasi yhteensä 31 henkilöä. Kysymyksen vastausprosentti oli 33 
%. 
Millainen on huono tyyli johtaa, miksi? 
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Sulkeutunut ja tietoja panttaava johtamistyyli sekä luottamuksen puute koettiin 
Tredean henkilöstön kesken huonoiksi johtamistyyleiksi, lisäksi välinpitämätön ja 
itsekäs johtamistyyli sekä kyvyttömyys päätöksentekoon ja organisointiin 
miellettiin huonoiksi johtamistyyleiksi. 
Huono johtaja ei anna muiden tehdä päätöksiä, mutta ei 
myöskään itse kykene niitä tekemään. Eli mitään ei tapahdu. 
(Henkilöstö) 
Sulkeutuneisuus -tiedon jakamisen puute -positiivisen palautteen 
puute Tieto ei kulje toivotusti, eli tiimityö vaikeutuu, johtaa 
arvailuihin ja olettamuksiin -> epätarkkuus ja rohkaisun puute 
(Henkilöstö) 
Edellisen vastakohta eli luottamuspula, asioiden ja tietojen 
pitäminen itsellään, asioiden loputon pallottelu ilman 
päätöksentekoa, sääntöjen tai käytäntöjen epäjohdonmukainen 
muuttaminen, niin että henkilöstö ei tiedä miten milloinkin 
toimitaan. (Henkilöstö) 
Rahoittajien kesken vastauksissa huonosta johtamistyylistä nousi esiin 
välinpitämätön, organisointikyvytön ja päämäärätön/epämääräinen johtamistyyli. 
Huonoon johtamistyyliin voitiin rahoittajien edustajien mielestä liittää myös 
yhteistyökyvyttömyyden, luottamuksen puutteen ja pikkutarkkuuden. 
Oletetaan, että asiat hoituvat itsekseen. Harvoin näin tapahtuu. 
Oletetaan, että kaikki ymmärtävät sanomattakin, Usein on hyvä 
todeta tehtävänjako ja tehtäväkentät, jotta kaikki muistavat 
roolinsa. Oletetaan, että hanke hallinnointuu itsestään. Näin ei 
ole vielä koskaan tapahtunut. Oletetaan, että kaikki pyörii 
hankkeen ympärillä. Ei pyöri ja usein eri tahojen vakuuttelu 
yhteistyön tarpeesta on kovaa työtä. Oletetaan, että tuloksia 
syntyy itsestään. Ei synny, hanke on rajallisessa ajassa 
synnytettävä työrutistus, joka vaatii usein enemmän kuin ns. 
normityön edistyminen. (Rahoittaja) 
huonolle johtamiselle kaikki on aina tärkeää, alati muuttuvassa 
järjestyksessä! (Rahoittaja) 
Asiakkaiden vastauksessa olivat tämän kysymyksen kohdalla hyvin hajanaisia. 
Asiakkaat kokivat huonoksi johtamiseksi mm. luottamuksen puutteen, 
sulkeutuneisuuden, itsekkyyden, organisointikyvyttömyyden, 
välinpitämättömyyden, sopeutumiskyvyttömyyden ja ennakoimattomuuden. 
Staattinen tyyli joka ei kykene sopeutumaan muuttuviin 
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tilanteisiin. (Asiakas) 
Huono tyyli johtaa: - itsekeskeinen - omii itselleen 
kunniakkaimmat työt - "toiset eivät tiedä mitään" tyyli eri osa-
alueille - ei arvosteta toisen mielipiteitä (Asiakas) 
Yhteistyökumppaneiden vastaukset huonosta johtamistyylistä koskivat 
itsekkyyttä, päämäärättömyyttä, tiukkuutta ja välinpitämättömyyttä. 
Huono tyyli johtaa on mielivaltainen johtamistapa, 
työntekijöiden lannistaminen ja óman edun ajaminen 
(Yhteistyökumppani) 
Liian laajoja maailmoja syleilevä, jolla ei ole yhtymää 
konkreettisiin toimenpiteisiin tai tavoitteisiin. Tyyli, jossa ei 
seurata hankkeen toimintaa ja kehitetä sitä tarpeen mukaan. 
Tyyli, jossa ei sitouduta kehitettävään asiaan. Tyyli, jossa on 
suosikkeja eikä tehdä yhteistyötä kaikkien kanssa. Tyyli, jossa 
tavoitellaan omaa etua - ei hankkeen tavoitteiden etua. 
(Yhteistyökumppani) 
Sulkeutuneisuus ja tietojen panttaaminen sekä välinpitämättömyys olivat eniten 
vastattuja tyylejä, 28 % vastaajista pitivät niitä huonoina tyyleinä. Lisäksi 
luottamuspula, itsekkyys ja organisointikyvyttömyys olivat vastaajista 20 % 
mielestä huonoja tyylejä.  
Tähän kysymykseen saatiin yhteensä 30 vastausta. Kysymyksen vastausprosentti 
oli 32 %. 
Millaisia ominaisuuksia hyvällä projektipäälliköllä on? 
Projektipäällikön tärkeimmiksi ominaisuuksiksi nousivat vuorovaikutusosaaminen 
ja yhteistyökyky. Muita tärkeitä olivat substanssi- eli asiaosaaminen, 
hallinnollisten asioiden osaaminen ja organisointikyky. 
Hyvät viestintätaidot, huolellisuus, vastuuntuntoisuus, 
substanssiosaaja, myös hallinnolliset tehtävät tai ainakin niiden 
ymmärtäminen on välttämätöntä. (Miksi jotain asioita vaan 
pitää tehdä). (Rahoittaja) 
kertoo asioista, kysyy ja vastaa, kuuntelee muitakin (Henkilöstö) 
Jämäkkyys, asiaosaaminen, hallinnollinen osaaminen, 
yhteistyökyky, järjestelmällisyyskin on useimmiten hyve. Uuden 
näkemisen kyky, kyky hahmottaa oleellinen epäolennaisen 
seasta. (Rahoittaja) 
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Vastauksissa nousi esiin useita ominaisuuksia, jotka koettiin tärkeiksi hyvälle 
projektipäällikölle. Niitä olivat kokonaisuuden hallinta, motivaatio, 
vastuunkantokyky, päätöksentekokyky, johdonmukaisuus, hyvä itsetunto, luova 
tai uusia ajatuksia omaava, kyky tehdä asioita itse, reiluus, avoimuus, joustavuus 
ja stressinsietokyky. 
Pitää itse olla osaava, pitää huomioida muut, pitää tietää 
hankkeen tavoitteet ja pitää olla visio, miten tavoitteet 
saavutetaan. (Rahoittaja) 
Avoimuus ja joustavuus. (Henkilöstö) 
Hyvä itsetunto -Elämänhallinta kunnossa -> projektinhallinta 
kunnossa -Hyvät suhteet alaisiin -Motivoitunut asenne -Kyky 
seurata suunnitelmaa -Taloudellista ajattelukykyä (Henkilöstö) 
Tähän kysymykseen saatiin yhteensä 30 vastausta. Kysymyksen vastausprosentti 
oli 32 %. 
4.3.6 Hankkeet ja toiminnan kehittäminen 
Tässä osiossa kyselyt erosivat toisistaan muutamalla kysymyksellä. Tredean 
henkilöstölle lähetetyssä kyselyssä kysyttiin onnistuneista ja epäonnistuneista 
hankkeista kun taas muilta vastaajaryhmiltä pyydettiin palautetta Tredean 
hanketoimminnasta. 
Miten mielestäsi Tredea Oy:n hankejohtamista/-toimintaa tulisi kehittää, jotta 
päästäisiin tehokkaammin tavoiteltuihin tuloksiin ja voitaisiin ylittää ne? 
Tämä kysymys lähetettiin kaikille vastaajaryhmille. Tredean henkilöstö nosti 
vastauksissaan kehittämisehdotuksiksi hankkeen osa-alueiden kartoituksen ja 
oikeanlaiset resurssit, yhteiset toimintatavat, tiedonkulun parantamisen sekä 
hankkeissa sisäisesti, että organisaatiossa ja koulutuksen. 
Heti hanketta suunnitellessa on otettava huomioon kaikki osa-
alueet ja mietittävä kuka ne tekee. Esim. materiaalit, nettisivut ei 
ilmesty itsestään. Näitä hankkeita on pyöritetty jo niin kauan, 
että luulisi kaikkien tietävän, mitä osa-alueita hankkeisiin liittyy. 
(Henkilöstö) 
Koulutusta projektinjohtamisesta -Selkeämpi tiimirakenne 
hankkeeseen -Tarpeeksi resursseja (taloudellisia ja 
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henkilöresursseja) hankkeen onnistuneeseen eteenpäin 
viemiseen -> vaatii aikaa perehtymiseen, vaikea toteuttaa 
kiireessä. (Henkilöstö) 
tiedonkulkua tulisi entisestään parantaa - SAP - koulutusta 
lisää, jotta kaikille olisi selvää mitä ja miten raportointi hoituu - 
budjetoinnin seurantaa tulisi tarkentaa (Henkilöstö) 
Rahoittajien kehitysehdotuksia olivat tiedonkulun parantaminen, 
hankehallintaosaamisen kehittäminen sekä hankkeiden liittäminen Tredean 
strategiaan yhä paremmin. Rahoittajat ehdottivat myös talouden seurantaa ja 
kokonaisvaltaista suunnittelua hanketoiminnan kehittämiseksi. 
Selkeä strategia toiminnalle ja selkeästi näkyville miten 
hankkeet omalta osaltaan liittyvät tähän ja toteuttavat 
strategiaa. Hankkeiden vaikuttavuuden ja tulosten esiintuonti 
kohderyhmille. (Rahoittaja) 
(…) Tredea on alueella hyvin laadukas ja linjakas toimija, jonka 
osaavan henkilökunnan kanssa on ilo tehdä yhteistyötä. 
Hankkeet vastaavat hyvin alueen tarpeisiin ja toisinaan myös 
osaavat ennakoida niitä. Hankehallinnointia voi joskus olla 
tarpeen terävöittää, tässä ohjausryhmän antamilla viesteillä on 
tärkeä rooli. Tämä koskee kaikkia hankkeita, eikä Tredea ole 
tässä mielessä poikkeus. (Rahoittaja) 
Asiakkaiden kehittämisehdotukset koskivat yhteisiä toimintatapoja ja yhteistyötä, 
hankkeiden strategiaan liittämistä sekä oikeanlaisiin resursseihin panostamista. 
Pitäisi valita projekteihin johtamistaitoisempia henkilöitä, 
selkeyttää projektien tavoitteita ja roolia suhteessa moniin 
muihin samantyyppisiin projekteihin maakunnassa. - Pitäisi 
myös arvioida mitkä projektit/hankkeet kuuluvat Tredean 
toteutettaviksi ja mitkä muille organisaatioille. - Pitäisi valita ne 
osa-alueet, joissa Tredea Oy haluaa olla aktiivinen toimija ja 
keskittyä niihin. Esimerkiksi seutukunnan markkinointi kuuluu 
luontaisesti Tredean vastuualueeseen, mutta sitä toteutetaan 
heikosti tällä hetkellä. Pitäisi luopua toiminnasta, johon 
Tredealla ei ole oikeasti roolia/osaamista/verkostoja (…) Eli 
keskittymistä muutamille tärkeille alueille ja jättäytyminen pois 
alueilta, jotka muut osaavat tehdä paremmin ja 
kustannustehokkaammin. (Asiakas) 
(…) enemmän yhteisesti eri osa-alueiden asiantuntijuuden 
suuntaan, jolloin jokaisen projektipäällikön ei tarvitse hoitaa 
kaikkea itse. (Asiakas) 
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Yhteistyökumppaneiden vastaukset eivät olleet tässäkään kysymyksessä kovin 
yhtenäisiä. Yhteistyökumppaneiden vastauksista nousi esiin paljon 
kehittämisehdotuksia, kuten kokonaisvaltainen suunnittelu, tiedonkulun 
parantaminen, yhteistyö, asioiden yksinkertaistaminen, sitoutuminen hankkeisiin 
ja tehtäviin asioihin sekä tasa-arvoisuus. 
Tarkkaan mietitään, mitä halutaan kehittää ja sitten sitoudutaan 
asioihin, joita hankerahoituksella laitetaan liikkeelle. Ollaan 
avoimia ja viestitään avoimesti. Toimitaan tasa-arvoisesti 
yhteistyössä kaikkien kanssa, ei suosita ketään. 
(Yhteistyökumppani) 
Erilaiset näkemykset ovat sekä rikkaus että ristiriita. Niiden 
hallitseminen vie joskus aikaa. (Yhteistyökumppani) 
Kysymykseen vastasi yhteensä 28 henkilöä. Kysymyksen vastausprosentti oli 30 
%. 
Mikä Tredean hankkeista on mielestäsi onnistunut hyvin, miksi? Mikä tähän 
vaikutti? 
Tämä kysymys lähetettiin ainoastaan Tredean henkilöstölle. Vastaajien mielestä 
hyvin onnistuneita tai alkaneita hankkeita olivat: ” Liven hankkeet, Learning 
Bridge, Tikka, HynäPro, TuoVa, Aloittavien yritysten neuvontapalvelut, TyöMaa, 
Nokia-hanke, PIB, Koppi, Perusta, TBR, Hyvis, Brändi”. 
Hanke on jättänyt pysyviä vaikutuksia toimintaan tai siitä on saatu konkreettisia 
tuloksia, olivat eniten vastatut onnistumisen syyt. Muita syitä olivat hyvä 
suunnittelu, selkeät työnjaot, pätevä projektipäällikkö sekä hallinnointi, 
taloushallinnon osaaminen ja budjetoinnissa onnistuminen, avoimuus ja 
vuorovaikutus, osaava ja sitoutunut projektihenkilöstö sekä kokonaisuuden 
hallitseminen. 
Tähän kysymykseen saatiin yhteensä 12 vastausta. Kysymyksen vastausprosentti 
oli 39 %. 
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Mikä vastaavasti huonosti, miksi? Mikä tähän vaikutti? 
Myös tämä kysymys lähetettiin vain Tredean henkilöstölle. Huonosti 
onnistuneiksi tai alkaneiksi hankkeiksi koettiin seuraavat: ”Startup Tampere, 
TBR, Logiera, PIB, oppilaitosyhteistyöhankkeet, Hyvis”. 
Eniten vastattu syy epäonnistumisille oli puutteelliseen johtamiseen, hallinnointiin 
tai seurantaan liittyvää. Muita mainittuja asioita olivat huono suunnittelu, 
projektihenkilöstön vaihtuminen kesken hankkeen, liian vähäiset resurssit, 
tavoitteettomuus, huonot henkilökemiat ja oman edun ajaminen. 
Tähän kysymykseen saatiin yhteensä 11 vastausta. Kysymyksen vastausprosentti 
oli 35 %. 
Miten Tredean hankkeet ovat mielestäsi onnistuneet/epäonnistuneet? Mikä tähän 
on vaikuttnut? Mitä voitaisiin jatkossa tehdä toisin ja miksi? 
Tämä kysymys lähetettiin kaikille vastaajaryhmille. Vastaajista 22 % olivat sitä 
mieltä, että hankkeet ovat onnistuneet hyvin. Kritiikkiä hankkeet saivat tulosten 
osalta sekä suurista osatoteuttajien määristä, lisäksi toiset hankkeet koettiin 
monimutkaisiksi. 
hyviä tarpeellisia hankkeita, jotkut liian monimutkaisia, liikaa 
osatoteuttajia (Yhteistyökumppani) 
Vahva ote kohderyhmään. Vahva kokemus hanketyöstä. 
Taloushallinto-osaaminen hyvä. Suuri määrä hankkeita, mutta 
toiminnot eivät aina tue riittävästi toisiaan. Tredean jossain 
määrin epäselvä rooli ja henkilöstövaihdokset vaikuttavat 
tuloksiin. (Rahoittaja) 
Ehdotuksia siitä, mitä voitaisiin tehdä toisin tuli useita. Tredean henkilöstön ja 
rahoittajien mielestä uudet toimintatavat voisivat edistää hankkeiden onnistumista. 
Kaikkien vastaajaryhmien mielestä perusteellisella hankesuunnittelulla saataisiin 
vaikutettua tuloksiin. Yhteistyö ja hallinnointiin panostaminen saivat myös 
kannatusta vastaajien kesken. Lisäksi Tredean henkilöstö toivoi lisää 
hankekoulutusta. 
Osaamista kehittämälla ja toimintatapoja muuttamalla. Tiimiä 
tulisi johtaa paremmin ja tehdä enemmän yhteistyötä.(…) 
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(Henkilöstö) 
(…) projektisuunnitelma on mietittävä alusta alkaen 
perusteellisesti (mitä aiotaan oikeesti tehdä?) (Henkilöstö) 
(…) Hankkeiden hallinnointiin osaamista ja toimiva konsepti, 
esim. Tamkin malliin. (Rahoittaja) 
(…) enemmän hankekoulutusta/-opetusta (Henkilöstö) 
Muita ehdotuksia hankkeille jatkossa olivat talouden seuranta, avoimuus ja 
substanssiosaamiseen panostaminen. 
(…)Monet hankkeet ja projektit ovat olleet tuloksiltaan 
välttäviä, koska ne mielestäni toteutetaan väärässä paikassa ja 
toteuttajilla ei ole laaja-alaista ymmärrystä hankkeiden 
substanssiin liittyvistä asioista. (…) Kannattaisi ehkä miettiä 
voitaisiinko ainakin yrityskehityshankkeet siirtää tahoille, jotka 
ymmärtävät paremmin myös toimialaa. Tredean rooli olisi näitä 
tahoja tukeva ja sparraava. (Asiakas) 
(…) Jatkossa olisi tärkeää yhtiön kokonaistalouden seurannan 
kannalta huolehtia hankkeiden talouden seurannasta entistä 
tarkemmin, siis lähinnä budjetoinnin toteutumisesta. 
(Henkilöstö) 
Kysymykseen vastasi yhteensä 27 henkilöä. Kysymyksen vastausprosentiksi tuli 
29 %. 
Millaisia hankkeita Tredean tulisi mielestäsi seuraavaksi tehdä tai millaisia 
jatkokehittämisen tarpeita hankkeella/hankkeilla on? 
Tämä kysymys lähetettiin vain rahoittajille, asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. 
Vastaajien mielipiteet tulevista hankkeista jakaantuivat hyvinkin paljon. Kahdella 
ehdotuksella oli kuitenkin useampi kuin yksi ehdottaja, nämä olivat 
yritysyhteistyöhankkeita lisää, sekä lisää työllisyyttä lisääviä hankkeita.  
Yritysten kanssa yhteistyö on tärkein asia ja seuraavaksi seudun 
veronmaksajat yleensä ja lisäarvon tuottaminen heille erilaisten 
sisältötavoitteiden kautta. (Asiakas) 
Työyhteisöjen kehittämiseen liittyvistä toimenpiteistä 
ajankohtaisten muutosten valossa - on hyvä kokemus, lisäksi 
nämä tukevat yritystoimintaa ja sen kautta työllisyyttä alueella. 
Voisiko Tredea tarjota tukea pk-yrityksille, jotta ne voisivat 
paremmin tarjota esim. opinnäytetyötilauksia oppilaitoksille? 
(Asiakas) 
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Työllisyyttä lisääviä, uusia avauksia innovaatio- hankkeisiin. 
(Rahoittaja) 
Muita ehdotuksia olivat seutumarkkinointiin paneutuminen, yritysten 
sijoittumishankkeita lisää, jatkoa Perusta-hankkeelle, talousjohtamisen hanke, 
elinkeinoelämän ja yrittäjyyden palveluhankkeita sekä sellaisia hankkeita joille on 
tilausta. Tredealla todettiin olevan myös mahdollisuus laaja-alaisiin hankkeisiin. 
Perusta-hankkeen jatko? Alkavan yrittäjän perusneuvonta? 
Monimuotoisen yritystoiminnan kehittäminen? Yrityspalveluiden 
koordinointi? Tiettyjä toimialakohtaisia avauksia? 
(Yhteistyökumppani) 
Elinkeinoelämään ja yrittäjyyteen liittyviä palveluhankkeita 
(Yhteistyökumppani) 
Tredea on keskeinen kehittäjä Pirkanmaalla ja voi ottaa 
hoitaakseen hyvin monipuolisia hankkeita. Monet 
hanketoteuttajat toimivat omalla suppealla lohkollaan, Tredea 
voi toteutaa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa laaja-
alaisempia hankkeita. (Rahoittaja) 
Kysymykseen vastasi yhteensä 12 henkilöä. Kysymyksen vastausprosentti oli 19 
%. 
Vapaa palaute hankkeesta. Mainitsethan palautteena olevan hankkeen nimen. 
Tämä kysymys lähettiin vain hankkeiden asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja 
rahoittajille. Palautetta saaneet hankkeet olivat: Perusta, Uusi Tehdas, Avoin 
Tampere, Venäjä-projekti, Hyvis, Seutumarkkinointi ja Tietoalan uudet työpaikat. 
Hankkeista saatu palaute oli sekä hyvää, että rakentavaa. Alla muutama esimerkki 
saaduista palautteista. 
(…) - Tredean toiminta kaikkiaan on vanhaan katsovaa, uusille 
toimialoille ei uskalleta panostaa. (…) (Asiakas) 
(…) Tredealla on monia hyviä hankkeita, tässä vain yksi mainio 
esimerkki. (Rahoittaja) 
Hankkeessa on vaikea hallita eri osa-alueiden tavoitteiden 
tasapainoa, mutta yritysten tavoitteet ovat tärkeimpiä. Projektin 
hallinnointi on ollut huonoa, itse saa ottaa yhteyttä 
hallinnollisissa asioissa, vaikka asia pitäisi olla toisinpäin.(…) 
(Hyvis) (Asiakas) 
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(…) Asioiden ja ihmisten parempaan johtamiseen tällä sektorilla 
kannattaisi kiinnittää huomiota, silloin saataisiin tästä 
hankkeesta enemmän irti.(…) (Seutumarkkinointi) (Asiakas) 
(…) Erittäin tarpeellista toimintaa, johon on saatu uusi terä ja 
suhtautumistapa Tredean vetovastuulla. Myös toiminnan 
pysyvyyttä ja jatkoa on pohdittu esimerkillisesti ja Tredean johto 
on ollut tässä kiitettävän aloitteellinen ja yhteistyöhakuinen. 
Myös kyky visioida uusia lähestymiskulmia on ollut oleellinen 
osa hanketta ja sen siällä toimiva kehittämisryhmä on saanut 
pilotoitua aidosti uusia toimintamalleja.(…) (Perusta) 
(Rahoittaja) 
(…) hanke tukee vetäjänsä näköisiä yrityksiä ja toimijoita, uudet 
nousevat toimialat eivät pääse esille.(…) (Avoin Tampere) 
(Asiakas) 
Hyviä koulutuksia ollut Onnistunut hanke ja toinen menossa 
Kiitos! (Asiakas) 
Kysymykseen vastasi yhteensä 9 henkilöä. Kysymyksen vastausprosentiksi tuli 15 
%. 
Palaute Tredean hanketoiminnasta yleisesti. 
Tämä kysymys lähetettiin hankkeiden asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja 
rahoittajille. Yli puolet vastaajista oli sitä mieltä, että Tredean hanketoiminta on 
osaavaa, laadukasta ja uskottavaa. Rahoittajan edustajat toivoivat hankehallintaan 
enemmän panostusta. Asiakkaat toivoivat lisää johtamisosaamista ja 
vastuullisuutta, he kokivat myös tarvetta panostaa enemmän sisältötavoitteisiin 
sekä hankkeiden muodostamista strategian mukaisiksi. Kaikki 
yhteistyökumppanit olivat tyytyväisiä Tredean hanketoimintaan. 
Tredean johdon kanssa on ilo asioida, yhteisen näkemyksen 
saavuttaminen keskustelujen ja perusteltujen näkökantojen 
kautta ei ole ollut työläs taival :-) Tredean hanketoiminta on 
laadukasta ja osaavaa, ja Tredeaa pidetään alueella 
uskottavana ja osaavana hankehallinnoijana. (Rahoittaja) 
Hyvää ja hienoa yhteistyötä (Asiakas) 
Toivoisin enemmän panostusta hankehallintoon ja esim. 
asiamukaisiin kilpailutuksiin. (Rahoittaja) 
Hanke ja projektitoiminnassa on paljon kehitettävää. 
Keskittymällä harvempiin asioihin voitaisiin saada selvästi 
enemmän aikaan. Keskittymisessä alueet kannattaa määritellä 
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sen mukaan mikä sopii Tredean tyyliselle toimijalle. 
Kiinnittämällä huomiota myös projektien vetäjien 
johtamistaitoihin ja sparraamalla niitä, voitaisiin samoilla 
resursseilla saada huomattavasti enemmän aikaan. (Asiakas) 
On sellainen olo, että kukaan ei vastaa oikeasti projektista. 
Jokainen hoitaa juuri oman palikkansa, mutta kokonaisuutta ei 
kukaan perään katso. (Asiakas) 
Enemmän sisältötavoitteisiin keskittyvää toimintaa, joka 
palvelee yrityksiä. Ei takerruttaisi yksityiskohtiin sisäisessä 
yksityiskohdissa ja hankehallinnolle omat ekspertit. Muutoin 
työyhteisönä paras ja mukavin paikka missä olen koskaan ollut 
töissä ja luultavasti tule olemaan! (Asiakas) 
Kysymykseen vastasi yhteensä 15 henkilöä. Kysymyksen vastausprosentiksi 
muodostui 24 %. 
4.4 Tutkimuksen luotettavuus ja validiteetti 
Laadullisessa tutkimuksessa tutkimuksen luotettavuus eli reliabiliteetti ja pätevyys 
eli validiteetti ovat saaneet erilaisen merkityksen kuin määrällisessä 
tutkimuksessa. Laadullisen tutkimuksen validiteetti määrittää sitä, selvittikö 
tutkimusmenetelmä mitä sen oli tarkoitus selvittää. Reliabiliteettia eli tutkimuksen 
luotettavuutta voidaan mitata sillä, antaako tutkimus ”ei-sattumanvaraisia” 
tuloksia, eli käytännössä tulosten tarkkuutta ja toistettavuutta. (Hirsjärvi ym. 
2008, 226-227) 
Tämän työn tutkimusaihe on tarpeeseen perustuva ja saatu toimeksiantona 
yritykseltä. Tutkimuskysymykset on mietitty tarkoin aiheeseen sopiviksi ja niitä 
on testattu ennen varsinaisen kyselyn lähettämistä. Tuloksista tehdyt 
johtopäätökset ja havainnot on tuotu esiin avoimesti ja aineistoon perustuen, 
lisäksi vastauksia on siteerattu luotettavuuden lisäämiseksi. Vastauksia verrattiin 
nykytietoon ja niissä nähtiin yhtäläisyyksiä, voidaan siis todeta että tutkimus on 
validi. Sen avulla selvitettiin niitä asioita, joita oli tarkoituskin selvittää.  
Hirsjärven ym. (2008, 226) mukaan tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida 
useilla keinoilla. Tuloksia voidaan pitää luotettavana esimerkiksi silloin kun kaksi 
arvioijaa päätyy samanlaiseen tulokseen. Tämän määritelmän perusteella 
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tutkimusaineistoa voidaan pitää luotettavana, sillä aineistossa ilmeni paljon 
samankaltaisuuksia. 
ZEF-kyselyjärjestelmässä pystyttiin seuraamaan vastauksien edistymistä. 
Järjestelmän avulla tutkija pystyi näkemään kuinka moni oli aloittanut 
vastaamisen kyselyyn ja kuinka moni oli saanut vastaamisen päätökseen. 
Järjestelmä mahdollisti vastaajien pysymisen anonyymeinä, eikä vastauksia voitu 
yhdistää heihin. 
Vastausten perusteella tutkimuksessa saatiin selville niitä asioita, mitä alun perin 
haluttiinkin selvittää. Oikeilla kysymyksillä ja tarkoin valituilla tutkittavilla on iso 
merkitys tutkimuksen validiuteen. Tutkimuksessa otettiin huomioon koko Tredean 
hankekenttä, ei pelkästään toimeksiantajayrityksen henkilöstöä, joten saadut 
tulokset ovat luotettavampia ja perustuvat eri näkökulmiin hanketyössä. 
Kyselylomake oli laaja ja se käsitteli hanketoimintaa ja –johtamista 
tutkimusongelmien mukaisesti. Kyselylomake oli riittävä tutkimuskeino ja 
kohderyhmä tarpeeksi laaja sekä monitahoinen, sillä vastauksia saatiin paljon ja 
eri näkökulmista. Vastausten avulla oli mahdollista luoda kehitysehdotuksia 
Tredea Oy:n hankejohtamiseen ja sitä kautta hanketoimintaan. 
4.5 Pohdinta ja kehitysehdotukset 
Yli puolet heistä, joille kysely lähetettiin, aloittivat kyselyyn vastaamisen. Moni 
jätti vastaamisen kesken jossain vaiheessa kyselyä. Kysely oli rakenteeltaan 
raskas ja pitkä, koska lähes kaikki vastaukset annettiin avoimina. Tällä oli 
varmasti merkitystä kyselyn loppuun asti tehneiden määrään. Tätä arviota voidaan 
perusteella ainakin sillä, että mitä pitemmälle kyselyssä mennään, sitä pienempi 
vastausprosentti lähes poikkeuksetta on. Vastaajat eivät ehkä jaksaneet vastata 
kyselyyn loppuun asti, tai sitten eivät syystä tai toisesta kokeneet pystyvänsä 
vastaamaan osaan kysymyksistä. 
4.5.1 Hyvä johtaminen ja hankkeen osa-alueet 
Kirjallisuuden mukaan johtaminen on vaikuttamista muihin ja siihen tarvitaan 
vuorovaikutustaitoja, tavoitteita sekä yhteistyötaitoja. Kirjallisuudessa johtaja 
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nähdään henkilönä jolla on parhaat vastaukset ryhmän sisäisiin ongelmiin ja joka 
määrittelee rajat ja suuntaviivat tekemiselle, johtaja nähdään myös 
vastuuhenkilönä. Tutkimuksessa selvitettiin hyvän johtamisen kriteereitä ja ne 
vastasivatkin kirjallisuudessa olleita näkemyksiä. Hyvä johtaminen koettiin 
taitona tehdä muiden kanssa yhteistyötä ja ottaa muut huomioon toiminnassa. 
Tutkimuksessa kävi ilmi, että hyvään johtamiseen kuuluu ihmissuhdetaitojen 
lisäksi substanssiosaamista ja johtamisen perusteiden tuntemista. 
Hanke määriteltiin kirjallisuudessa kertaluontoiseksi tapahtumaksi, jolla on selkeä 
alku ja loppu. Kirjallisuuden mukaan hanke rakentuu elinkaaresta, johon kuuluu 
tarpeen tunnistaminen, suunnittelu, toteutus ja hankkeen päättäminen. 
Tutkimuksessa hankkeeseen miellettiin kuuluvaksi tarvelähtöisyys, 
suunnitteleminen, realististen tavoitteiden asettaminen ja niiden saavuttaminen. 
Hankkeet koettiin onnistuneiksi näiden ohella, jos saatiin aikaiseksi pysyviä 
käytäntöjä. Lisäksi koettiin, että tarvelähtöisillä hankkeilla on paremmat 
edellytykset onnistua. Hankkeen onnistumisessa tärkeiksi asioiksi määriteltiin 
ennen kaikkea osaava ja sitoutunut henkilöstö, realistiset tavoitteet, 
perinpohjainen suunnittelu sekä johtamistaidot ja hankehallintaosaaminen. 
Kirjallisuuden perusteella hankkeen onnistumiseen ei ole määritelty tarkkoja 
kriteereitä, tavoitteiden saavuttamista pidetään kuitenkin yleispätevänä 
edellytyksenä hankkeen onnistumiselle. Myös tutkimuksessa tavoitteiden 
saavuttaminen oli yleisin annettu vastaus kysyttäessä millainen on onnistunut 
hanke. 
4.5.2 Tredea Oy:n hankejohtamisen nykytila 
Hankejohtaminen määriteltiin kirjallisuuden mukaan ihmisläheisemmäksi 
johtamistavaksi kuin linjaorganisaation johtaminen. Hankejohtamiselle on 
määritelty seitsemän menestystekijää: Päämäärä, ihmiset, keskittyminen, 
vuorovaikutus, muutokset, ongelmat ja jatkuva parantaminen. Näiden seitsemän 
asian hallintaan panostamalla ollaan kirjallisuuden perusteella hankejohtamisen 
ytimessä. Tutkimuksen perusteella Tredean hankejohtamiseen kuuluu tällä 
hetkellä hallinnolliset tehtävät ja vastuu niistä, hankeraportointi, sidosryhmä- ja 
verkostokontaktointi, hankkeen eteenpäin vieminen ja kehittäminen, erilaiset 
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sisällölliset asiat sekä vastuu tavoitteiden saavuttamisesta. Myös sopimusten 
tekeminen, suunnittelu sekä markkinointi ja viestintä koettiin kuuluvan 
tämänhetkiseen hankejohtamiseen. Tutkimuksessa kävi ilmi, että hankkeen 
taloushallinto koettiin projektipäällikköä rasittavaksi. Se nähtiin tehtävänä joka 
tulisi siirtää projektipäällikön tehtävistä pois, ammattilaisen harteille. 
Viestintämateriaalien luomista ei myöskään koettu projektipäällikön tehtäviksi. 
Tutkimuksessa ilmeni tässä kohtaa vastauksien ristikkäisyyttä, sillä markkinointi 
ja viestintä sekä tiedottaminen koettiin joissakin vastauksissa myös sellaisiksi 
asioiksi, jotka puuttuvat projektipäälliköiltä ja joita heidän tulisi tehdä. Toinen 
tällainen asia oli hankkeen suunnittelu, etenkin resurssien osalta. Tätä selittää 
hyvin seuraava sitaatti eräästä vastauksesta: 
”(…) Hyvä henkilöstöresursointi helpottaa myös toimenkuvien 
määrittelyä Tredean koko henkilöstölle ja tarvittavan 
henkilömäärän ja osaamisen ylläpitämisen suunnittelua. Ts. 
uusien projektien vaikutus esim. markkinointiin ja hallintoon 
täytyy pystyä ennakoimaan ja huomioimaan ja toisaalta ei voida 
olettaa, että näistä tiimeistä löytyy automaattisesti aikaa tehdä 
mitä vaan.” 
 Tutkimuksen mukaan etenkin rahoittajat toivoivat Tredealta hankehallintoon 
enemmän panostusta. Tredean henkilöstö koki hankehallinnon kuitenkin 
projektipäällikölle raskaana ja liikaa aikaa vievänä asiana. Tutkimuksessa kävi 
ilmi, että markkinointi ja viestintä koettiin myös hankaliksi tai epämiellyttäviksi 
tehtäviksi projektipäälliköille.  
4.5.3 Eri johtamis- ja päätöksentekotyylien vaikutus projektiryhmän 
toimintaan 
Teoriaosuudessa on käyty läpi erilaisia johtamistyylejä. Osa tyyleistä on 
ihmisläheisempiä ja osa painottuu asiajohtamiseen. Kirjallisuuden mukaan ei ole 
yhtä oikeaa johtamistyyliä vaan johtamistyylejä yhdistelemällä saadaan paras 
mahdollinen tyyli kuhunkin tilanteeseen. Tutkimuksessa selvitettiin ensinnäkin 
johtamisen vaikutusta ylipäätään hankkeen onnistumiseen. Se osoittautui erittäin 
merkittäväksi tekijäksi. Tutkimuksen mukaan toiminnalla tulee aina olla 
vastuuhenkilö, joka ohjaa toimintaa tavoitteiden mukaisesti ja jolla on 
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kokonaiskuva hankkeesta. Projektipäällikön asema koettiinkin ensisijaisesti 
hankkeesta vastaavaksi päätöksentekijäksi.  
Tutkimuksessa esiin nousseita hyviä johtamistyylejä olivat vuorovaikutteinen, 
muut huomioiva tyyli, jossa toiminta on avointa ja johdonmukaista. Johtajan tulee 
olla tasapuolinen kaikkia projektiryhmäläisiä kohtaan ja hallita hanke 
kokonaisuutena. Psykodynaaminen lähestymistapa perustuu johtajan itsensä 
tuntemiseen, alaisen tuntemiseen sekä heidän väliseen vuorovaikutussuhteeseen. 
Mielestäni tämä lähestymistapa kuvastaa hyvin tutkimuksessa esiin nousseita 
asioita. Lisäksi tutkimuksessa nousi esiin hyvinä tyyleinä myös vastuunjakaminen 
ja tiimijohtaminen, jotka voidaan suoraan yhdistää teoriassa käsiteltyyn 
tiimijohtamiseen, jossa kirjallisuuden mukaan johtaminen nähdään yhteisenä 
prosessina, tässä tyylissä tärkeitä ovat tavoitteet, koordinointi ja vastavuoroisuus.  
Projektipäällikön hyviin ominaisuuksiin liitettiin hyvä itsetunto ja itsensä 
johtamisen taito. Tämä yhdistää tutkimuksen tulokset hankejohtamisen 
kirjallisuuteen, jossa painotetaan itsensä johtamisen taitoa ja itsensä tuntemista. 
Yksi kirjallisuudessa esiin nousseista johtamistyyleistä olikin juuri itsensä 
johtaminen; jotta voi johtaa muita, täytyy ensin osata johtaa itseään. Hyvään 
johtamistyyliin liitettiin myös alaisten motivointi ja tukeminen niin yksilö- kuin 
tiimitasollakin. Jotta voi motivoida ja etenkin tukea alaisia täytyy tuntea alaisten 
persoonallisuuden piirteet ja tavat suhtautua asioihin. Näin ollen nämäkin 
johtamistyylin piirteet voidaan yhdistää kirjallisuudessa esiin tulleeseen 
psykodynaamisiin lähestymistapoihin, jotka mainitsin kappaleen alussa. 
Psykodynaamisissa lähestymistavoissa johtajan tulee nähdä alaisten psyykkiset 
voimat ja tarpeet voidakseen johtaa näitä. Syväjohtamisen malli, joka 
kirjallisuuden mukaan perustuu luottamuksen rakentamiseen, motivointiin, alaisen 
älylliseen stimulointiin sekä alaisen yksilölliseen kohtaamiseen, sopii myös 
tutkimuksessa ilmi tulleisiin hyviin johtamistyyleihin.  
Kirjallisuudessa läpikäydyt tiimijohtaminen, psykodynaamiset lähestymistavat, 
syväjohtamisen malli ja itsensä johtaminen koetaan sellaisiksi johtamistyyleiksi, 
jotka ohjaavat projektiryhmän toimintaa oikeaan suuntaan ja edesauttavat 
tehokasta ja motivoitunutta hanketoimintaa. 
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Tutkimuksessa huonoiksi johtamistyyleiksi tai johtajan ominaisuuksiksi koettiin 
ainakin luottamuspula, tietojen panttaaminen, itsekkyys, välinpitämättömyys, 
organisointikyvyttömyys sekä päämäärättömyys. Näitä ominaisuuksia ei 
suoranaisesti pystytä liittämään mihinkään johtamistyyliin tai –teoriaan, sillä 
mitään teoriaa ei ole rakennettu huonojen piirteiden varaan. Tutkimuksessa 
esitetyt huonot tyylit ja ominaisuudet ovat pääosin hyvien vastakohtia. Tästä 
voidaan päätellä, että tehtäväkeskeinen johtamistyyli ilman ihmissuhdetaitojen 
huomioimista ei sovellu hankkeen johtamiseen. Hankejohtaminen ei kuitenkaan 
ole eheää ilman tarvittavaa substanssiosaamista. Ei pidä olettaa että hankkeen 
johtamisesta selviää pelkillä ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidoilla, sillä 
tehtäväkeskeisyys on yksi hyvän johtamisen osa-alueista. 
Jos keskitytään pelkästään tehtäväkeskeiseen johtamiseen, käytetään 
todennäköisesti autoritääristä johtamistapaa, jolloin työntekijät nähdään vain 
tuotteen tekijöinä. Tällainen johtamistyyli ei kanna pitkälle, sillä ihmisten 
hyvinvointi ja motivaatio vaikuttavat suurelta osin työhön sitoutumiseen, joka 
puolestaan vaikuttaa työn laatuun. Toisin sanoen, jos alaisten psyykkisestä ja 
fyysisestä hyvinvoinnista ei huolehdita, saadaan todennäköisesti aikaan laadultaan 
huonoa, tai ei ainakaan parasta mahdollista tulosta. Jos alaiset otetaan mukaan 
toimintaan, heidän näkemyksiään ja ajatuksiaan kuunnellaan, he tuntevat olevansa 
tärkeitä ja sitoutuvat hankkeeseen. Nämä asiat otettuna huomioon alaisilla on halu 
saada aikaan hyviä tuloksia. 
4.5.4 Hankkeen johtaminen tehokkaasti toivotuin tuloksin alusta loppuun 
Edellä läpikäytyjen alakysymysten avulla on tarkoitus saada vastaus työn 
pääongelmaan, eli miten hanke johdetaan tehokkaasti toivotuin tuloksin alusta 
loppuun. Tutkimuksen perusteella hankejohtaminen on parhaimmillaan 
vuorovaikutuksessa tapahtuvaa yhteistyötä, jonka avulla sitoutetaan henkilöstö ja 
päästään tavoitteisiin. Työn tekeminen koetaan tehokkaimmaksi silloin, kun 
työympäristö on mielekäs ja oma työpanos koetaan tärkeäksi. Tutkimuksen 
perusteella hankkeen johtaminen on tehokkainta, kun projektipäälliköllä on 
riittävää substanssiosaamista, toiminta on johdonmukaista ja tapahtuu 
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vuorovaikutuksessa ja hyvässä yhteistyössä. Tavoitteet on helpompaa saavuttaa, 
jos ne koetaan henkilökohtaisella tasolla tärkeiksi.  
Kysymys voidaan supistaa muotoon ”Miten hanke johdetaan alusta loppuun?”. 
Hankejohtamisessa on syytä ottaa huomioon hankkeen koko elinkaari, tarpeen 
määrittelystä hankkeen päättämiseen ja tuloksien hyödyntämiseen jatkossa. 
Tutkimuksessa kävi ilmi, että hankkeiden suunnittelu Tredealla jää usein 
vähäiseksi tai sen tasoon ei ainakaan työntekijöiden ja muiden vastaajaryhmien 
kesken oltu tyytyväisiä. Kirjallisuuden perusteella hanketyöskentelyssä 
ensisijaisen tärkeä elinkaaren vaihe on juuri suunnittelu. Huonosti suunnitellulla 
hankkeella on suurempi todennäköisyys ajautua sivuraiteille ja sellaisen 
johtaminen saattaa olla yhtä muutoksen kanssa kamppailua. Hyvällä suunnittelulla 
ja riskienkartoituksella voidaan ennakoida mahdolliset tulevat ongelmat ja tätä 
kautta etukäteen ehkäistä niiden toteutuminen. Hyvin suunniteltua hanketta on 
huomattavasti helpompaa ohjata oikeaan suuntaan. Ennen hankkeen varsinaista 
perustamista olisikin siis tärkeää yhdessä pohtia ja suunnitella tulevaa hanketta. 
Kirjallisuuden ja tutkimuksen tulosten pohdinnan perusteella voidaan olettaa, että 
hankkeen johtaminen on tehokasta ja toivottuihin tuloksiin päästään silloin, kun 
johtaja toimii vuorovaikutuksessa projektiryhmänsä kanssa. Hallinnollisten ja 
ihmissuhdetaitojen käyttö tulee olla hallussa ja niiden käyttö olla tasapanoista, 
kumpaakaan väheksymättä. Hankkeen perusteellinen suunnittelu edesauttaa 
tavoitteiden menestyksellistä saavuttamista ja helpottaa projektipäällikön muita 
tehtäviä. 
4.5.5 Kehittämiskohteita ja -ehdotuksia 
Tutkimuksen ja kirjallisuuden perusteella Tredean hankejohtamisen kehittämistä 
vaativat asiat ovat hankkeiden suunnittelu, hallinnolliset asiat sekä riittävien ja 
oikeiden resurssien varmistaminen, etenkin markkinoinnin ja viestinnän sekä 
hankehallinnon osalta. Myös osaamisen kehittäminen useammallakin saralla voisi 
olla tarpeen. Lisää osaamista tarvittaisiin taloushallinnosta, markkinoinnista ja 
viestinnästä sekä hankejohtamisesta. Koska projektipäälliköiden tulisi vastata 
hankkeen kaikista osa-alueista ja näin ollen myös ymmärtää niitä, erityisesti 
heidän lisäkoulutuksellaan saataisiin tehokkuutta hankejohtamiseen. 
77 
Hankkeiden suunnitteluun voitaisiin käyttää työryhmätyöskentelyä, jossa ryhmä 
alan tuntevia henkilöitä yhdessä pohtisi hankkeen tarvetta. Jos päädytään siihen, 
että hankkeelle on tarvetta, alettaisiin pohtia hankkeen tavoitteita, mahdollisia 
riskejä sekä tarvittavia resursseja. Hankkeiden suunnittelu pitäisi ottaa pysyväksi 
käytännöksi toimintaan ja siihen pitäisi sisällyttää hankkeessa työskentelevät 
henkilöt.  
Tutkimuksen mukaan hankkeen taloudelliset tehtävät koettiin haastaviksi ja niiden 
hoitamiseen ei oltu tyytyväisiä tällä hetkellä, etenkään rahoittajan taholla. Voisiko 
tähän löytyä ratkaisu sillä, että hankehallintoa hoitaisi osaava ja koulutettu 
henkilö, jolla olisi myös vastuu siitä ja näin ollen päätäntävaltaa. Projektipäällikkö 
voisi keskittyä operatiiviseen toimintaan. Näin täyttyisi sekä rahoittajan, että 
Tredean hankehenkilöstön toiveet. Toinen vaihtoehto voisi olla 
hankehallinnollisten asioiden kattava koulutus kaikille projektipäälliköinä 
toimiville. Koulutus edesauttaisi sitä, että hankkeen hallinnollisia asioita ei 
koettaisi vaikeina ja aikaa vievinä, vaan ne olisivat ”selkärangassa”.  
Hankkeita suunnitellessa tulisi ottaa huomioon kaikki hankkeen osa-alueet ja 
niihin tarvittavat resurssit. Etenkin henkilöresurssien kohdalla perusteellinen 
suunnittelu on oleellista. Tutkimuksen tuloksia läpikäydessä törmäsin useasti 
tähän ongelmaan: Hankkeiden henkilöresurssoinnit tehdään usein olettamusten 
perusteella, ilman tarkempia lisäselvityksiä. Tutkimuksesta ilmeni, että erityisesti 
hallinto- ja markkinointitiimien henkilöresurssien käyttömahdollisuutta tulisi 
selvittää tarkemmin. Näistä asioista tulee väistämättä mieleen Tredean tiimijako, 
jossa on erikseen hallinto- ja markkinointitiimit. Jos tiimijako aiotaan säilyttää 
tämänhetkisen kaltaisena, voisi jokaiselle VILIn-tiimille määritellä esimerkiksi 
oman markkinointi ja viestintä –vastuuhenkilön sekä hallinnollisten asioiden 
vastuuhenkilön. Tiimit tai ainakin hankkeiden projektiryhmät olisi hyvä rakentua 
henkilöistä, joiden taidot täydentävät toisiaan. Jos hallinto- ja markkinointitiimien 
henkilöiden ajalliset resurssit eivät riitä tällaiseen toimintaan muiden tehtävien 
ohella, on toinen vaihtoehto edistää muiden työntekijöiden hallinnollisia ja 
viestinnällisiä taitoja esimerkiksi koulutuksen kautta. Projektipäälliköille olisi 
suotavaa erilaiset ja monipuoliset koulutukset liittyen hankkeiden eri osa-
alueisiin. He ovat kuitenkin loppujen lopuksi vastuussa kaikesta hankkeen 
toiminnasta, niin hallinnollisista kuin viestinnällisistäkin, ja ymmärrys näistä 
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asioista ei olisi haitaksi. Tämä tekisi projektipäälliköistä entistä enemmän 
moniosaajia ja sitä projektipäälliköiltä tänä päivänä odotetaankin. 
Hankkeita suunniteltaessa voitaisiin myös miettiä sitä, onko Tredea oikea 
toteuttaja hankkeelle, vai olisiko joku muu taho parempi. Organisaatiossa 
tehtävien hankkeiden pohtiminen strategian kautta, ja vain sen mukaisten 
hankkeiden toteuttaminen vapauttaa resursseja ja niitä voidaan suunnata oleellisiin 
asioihin.  
Oman osaamisen kehittäminen on hyödyllistä niin organisaatiolle kuin 
henkilökohtaisella tasollakin. Uusien asioiden opettelu tai edes niihin 
tutustuminen saattaa helpottaa omaa työskentelyä paljonkin, lisäksi siitä on hyötyä 
muillekin organisaatiossa työskenteleville. Jotta organisaation osaamisen taso 
pysyisi korkealla, voisi työntekijöille järjestää erilaisia hyödyllisiä koulutuksia. 
Tällaisia voisivat olla esimerkiksi taloushallintoon liittyvät koulutukset, kuten 
SAP-koulutus, tai markkinointi- ja viestintätaitojen perusasioiden koulutukset. 
Myös hanke- ja johtamisosaamista olisi hyvä päivittää koulutuksilla muutaman 
vuoden välein. 
Hankejohtamisessa voitaisiin hyödyntää hankkeen elinkaariajattelua: 
Organisaatiossa pohdittaisiin yhdessä selkeät yhteiset toimintatavat kullekin 
elinkaaren vaiheelle. Katso esimerkki ohjeistuksesta hankejohtamiselle. (Liite 4) 
Tässä työssä esitetyt vaiheet ovat tarpeen tunnistaminen, suunnittelu, toteutus ja 
hankkeen päättäminen. Ensiksikin hankkeiden tulisi aina perustua selvälle 
tarpeelle. Sen jälkeen kun on havaittu tai selvitetty tarve, aloitetaan 
perinpohjainen suunnittelu. Suunnitteluun voitaisiin hyödyntää ylempänä 
tekemiäni ehdotuksia, eli laaditaan työryhmä johon kuuluu tulevan hankkeen 
henkilöstö ja yhteistyökumppaneita. Hanke toteutetaan suunnitelman mukaisesti 
yhteistyössä rahoittajan ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Hankkeen aikana on 
tärkeää arvioida hankkeen edistymistä ja tehtyjä asioita. Hankkeen päättyessä on 
hyvä tehdä vielä loppuarviointi, jonka tekevät hankehenkilöstö, 
yhteistyökumppanit, rahoittaja sekä asiakkaat. Arvioinnin avulla saadaan selville 
kehittämistä vaativat asiat ja sen avulla on helpompi lähteä suunnittelemaan 
mahdollista jatkoa hankkeelle tai hyödyntää tietoja seuraavassa johdettavassa 
hankkeessa. Arviointi on asia, joka helposti jää tekemättä vaikka se olisikin 
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tärkeää oppimisen kannalta. Arviointipalautteen avulla hanketta voidaan kehittää 
ja toimintatapoja muokata. 
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5 YHTEENVETO OPINNÄYTETYÖSTÄ 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Tredea Oy:n hankejohtamista ja löytää 
siitä kehittämiskohteita. Työn tarkoitus on antaa vastauksia siihen, mitä 
hankkeissa voitaisiin tehdä, jotta päästäisiin tavoitteen mukaisiin tuloksiin ja 
ylitettäisiin ne. Toisin sanoen haluttiin löytää uusia toimintamalleja organisaation 
hankejohtamiseen. 
Opinnäytetyön teoriaosuudessa perehdyttiin kirjallisuuteen hankkeista ja 
hankejohtamisesta. Teoriaosuuden tarkoituksena oli luoda tietopohja, johon 
tutkimustuloksia voidaan verrata. Tutkimusmenetelmänä käytettiin sähköistä 
kyselylomaketta, johon vastattiin pääosin avoimilla vastauksilla. Kysely 
lähetettiin yhteensä 93 henkilölle, jotka edustivat Tredea Oy:tä, Tredea Oy:n 
hankkeiden asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja rahoittajia. Tutkimuksessa saadut 
tulokset analysoitiin käyttäen teemoittelumenetelmää, jossa aineistosta etsitään 
samankaltaisuuksia ja luokitellaan vastaukset niiden perusteella. 
Tutkimuksen tuloksista kävi ilmi, että kehittämistä vaativia asioita 
hankejohtamisessa olivat suunnittelu, resurssien riittävä kartoitus ja 
hankehallinnon tehtävät. Hankkeiden suunnittelu tulisi ottaa pysyväksi 
käytännöksi organisaation toimintaan. Hankehallinnon osaamista voidaan 
parantaa koulutuksen avulla tai käyttää ammattilaisia, jos resurssit riittävät. 
Resurssien kartoitus tulee sisällyttää hankkeen suunnitteluun ja jos mahdollista, 
jokaiselle hankkeelle voisi nimetä taloushallinnon tukihenkilön sekä 
markkinoinnin ja viestinnän tukihenkilön. Nämä henkilöt auttaisivat tai hoitaisivat 
kokonaan hankkeen taloushallinnon tai markkinoinnin osa-alueet, riippuen siitä 
mitä suunnitteluvaiheessa sovitaan. Ketään ei voida kuitenkaan nimetä 
tarkistamatta kyseisen henkilön resurssien riittävyyttä.  
Organisaation strategia tulisi aina ottaa huomioon uusia hankkeita suunniteltaessa. 
Jos hanke ei sovi organisaation strategiaan, kannattaa miettiä onko järkevää 
perustaa hankettaa Tredeaan, vai olisiko parempi ehdottaa sitä jollekin toiselle 
taholle. Pohdinnan ohessa Tredea Oy:lle laadittiin myös hankkeen elinkaareen 
perustuva ehdotelma hankejohtamiseen. Oleellista olisi kuitenkin organisaation 
sisäisesti sopia yhteisistä toimintamalleista ja niiden pohjalta laatia ohjeistus. 
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Tässä tutkimuksessa saavutettiin sille annetut tavoitteet. Tredea Oy:n 
hankejohtamisesta löydettiin kehittämistä vaativia kohteita, tutkimusaineiston 
perusteella saatiin koottua ehdotuksia mitä voitaisiin tehdä toisin, jotta 
onnistuttaisiin pääsemään tavoitteisiin sekä luotiin ehdotuksia uusiksi 
toimintamalleiksi.  
Jatkotutkimuksia tälle työlle voisivat olla Tredea Oy:n hankearvioinnin 
kehittäminen ja tutkimus siitä, miten esimerkiksi muutaman vuoden päästä 
hankejohtaminen ja sitä kautta hanketoiminta on kehittynyt tämän opinnäytetyön 
tekemisen jälkeen. Hankearvioinnin kehittäminen elinkeino- ja kehitysyhtiöissä 
olisi taas yksi askel kohti parempaa hanketoimintaa. Arviointi jää usein tekemättä, 
eikä siihen panosteta tarpeeksi. Sen avulla voidaan kuitenkin tuottaa tärkeää tietoa 
tehdyistä hankkeista. Myös tämän tutkimuksen jälkeisiä tuloksia olisi 
mielenkiintoista selvittää. Millaisia vaikutuksia tällä työllä oli Tredea Oy:n 
hankejohtamiseen, vai oliko minkäänlaisia. Millaista Tredea Oy:n 
hankejohtaminen on esimerkiksi viiden vuoden päästä. Olisi myös kiinnostavaa 
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Liite 1. Hankekartta Tredea Oy:n tämänhetkisistä hankkeista.[11.12.2012] 
  
Liite 2. 
Hankejohtamisen kehittäminen –kyselylomake (Tredea Oy) 
Esitiedot: 
- Mitä tahoa edustat Tredean hankkeissa?  
- Kuinka kauan olet toiminut hankkeiden/projektien parissa?  
- Missä tehtävissä toimit? 
- Oletko toiminut projektipäällikkönä hankkeessa?  
 
Mitä on hyvä johtaminen? 
- Millaiseksi koet hyvän johtamisen? 
- Mitä ominaisuuksia hankkeen johtamisessa vaaditaan? 
 
Mistä hanke rakentuu? 
- Millainen on mielestäsi onnistunut hanke? Mitä siihen vaaditaan? 
- Mitkä ovat tärkeimmät asiat hankkeen onnistumisen kannalta?  
- Miten nämä edellä mainitsemasi asiat saataisiin toteutettua? 
 
Millainen on Tredea Oy:n hankejohtamisen nykytila? 
- Kerro pääpiirteittäin mitkä ovat projektipäällikön tehtävät tämän hetkisissä 
hankkeissa? 
- Onko jotain tehtäviä mitä projektipäällikön ei tulisi tehdä? Kenelle ne tulisi siirtää, 
vai ovatko ne turhia? 
- Onko jotain tehtäviä mitä projektipäälliköltä puuttuu, joita hänen tulisi tehdä? Mitä? 
Tekeekö joku muu niitä tehtäviä nyt? 
 
Miten eri johtamis- ja päätöksentekotyylit ohjaavat projektiryhmän toimintaa? 
- Miten uskot johtamisen vaikuttavan hankkeen onnistumiseen? 
- Millainen asema projektipäälliköllä tulee olla hankkeessa, mitä asioita siihen liittyy? 
- Millainen on hyvä tyyli johtaa? Miksi? 
- Millainen on huono tyyli johtaa? Miksi? 
- Millaisia ominaisuuksia hyvällä projektipäälliköllä tulisi olla? 
 
Hankkeet ja toiminnan kehittäminen 
- Miten sinun mielestäsi Tredea Oy:n hankejohtamista/toimintaa tulisi kehittää, jotta 
päästäisiin tavoiteltuihin tuloksiin ja voitaisiin ylittää ne? 
- Mikä Tredean hankkeista on mielestäsi onnistunut hyvin, miksi? Mikä tähän 
vaikutti? 
- Mikä vastaavasti huonosti, miksi? Mikä tähän vaikutti? 
- Miten Tredean hankkeet ovat mielestäsi onnistuneet/epäonnistuneet? Mikä tähän 





Hankejohtamisen kehittäminen –kyselylomake (Rahoittajat, Asiakkaat ja 
Yhteistyökumppanit) 
Esitiedot: 
- Mitä tahoa edustat Tredean hankkeissa?  
- Kuinka kauan olet toiminut hankkeiden/projektien parissa?  
- Missä tehtävissä toimit? 
- Oletko toiminut projektipäällikkönä hankkeessa?  
 
Mitä on hyvä johtaminen? 
- Millaiseksi koet hyvän johtamisen? 
- Mitä ominaisuuksia hankkeen johtamisessa vaaditaan? 
 
Mistä hanke rakentuu? 
- Mitä ominaisuuksia on onnistuneella hankkeella?/Millainen on onnistunut hanke 
mielestäsi? Mitä siihen vaaditaan? 
- Mitkä ovat tärkeimmät asiat hankkeen onnistumisen kannalta?  
- Miten nämä edellä mainitsemasi asiat saataisiin toteutettua? 
 
Miten eri johtamis- ja päätöksentekotyylit ohjaavat projektiryhmän toimintaa? 
- Miten uskot johtamisen vaikuttavan hankkeen onnistumiseen? 
- Millainen asema johtajalla tulee olla hankkeessa, mitä asioita siihen liittyy? 
- Millainen on hyvä tyyli johtaa? Miksi? 
- Millainen on huono tyyli johtaa? Miksi? 
- Millaisia ominaisuuksia hyvällä projektipäälliköllä tulisi olla? 
 
Hankkeet ja toiminnan kehittäminen 
- Miten sinun mielestäsi Tredea Oy:n hankejohtamista/toimintaa tulisi kehittää, jotta 
päästäisiin tavoiteltuihin tuloksiin ja voitaisiin ylittää ne? 
- Miten Tredean hankkeet ovat mielestäsi onnistuneet/epäonnistuneet? Mikä tähän 
saattoi vaikuttaa? Mitä voitaisiin jatkossa tehdä toisin ja miksi? 
- Millaisia hankkeita Tredean tulisi mielestäsi seuraavaksi tehdä tai millaisia 
jatkokehittämisen tarpeita hankkeella/hankkeilla on? 
- Vapaa palaute hankkeesta. Mainitsethan palautteena olevan hankkeen nimen. 




Esimerkki ohjeistuksesta hankejohtamiselle 




- Hankkeen tulee aina perustua tarpeeseen. Tarve voidaan havaita ilman suurempia 
selvittelyjä, mutta se voidaan myös tunnistaa selvittämisen ja pohdinnan kautta. 
- Tarpeen selvittämisessä voidaan käyttää seuraavia kysymyksiä:  
o Kenelle hanke tehdään? 
o Ketä se palvelee? 
o Millainen on hankkeen kohderyhmä? Ratkaistaan siis se miksi hanke 
tulisi toteuttaa. 
Suunnittelu 
- Suunnittelu tapahtuu työryhmässä 
- Työryhmä muodostuu hankkeen henkilöstöstä (ainakin siitä lähtien kun se on 
selvillä) sekä mahdollisista yhteistyökumppaneista tai muista yhteistyötahoista. 
Mukana olisi hyvä olla joku, joka tuntee kyseessä olevaa alaa. 
- Suunnittelun tulee olla perusteellista, sen avulla määritellään hankkeelle 
tavoitteet, tehdään riskien kartoitusta sekä selvitetään tarvittavat resurssit 
(ajalliset, rahalliset ja henkilö) ja niiden saatavuus. Suunnitteluvaiheessa on 
tarkoitus laatia hankesuunnitelma. Hankesuunnitelma ei saa olla liian rajattu, jotta 
muutosten edessä projektipäällikön on helpompi ohjata hankkeen suuntaa ja 
tehdä tarvittavia päätöksiä ilman, että joutuu poikkeamaan tehdystä 
hankesuunnitelmasta. 
- Suunnittelussa huomioon otettavat asiat: 
o realististen tavoitteiden laatiminen (otettava huomioon myös rahoittajan 
ja yhteistyökumppaneiden tavoitteet) 
o toimintasuunnitelma niiden toteuttamiselle: resurssit, selkeät työnjaot 
o riskien kartoitus 
o varasuunnitelmat, varahenkilöt 
o tuloksien jalkauttaminen 
o mahdolliset jatkohankkeet 
  
- Vasta sitten, kun hanke on käyty suunnitelmissa kokonaan läpi, voidaan siirtyä 
toteutusosioon. 
Toteutus 
- Toteutuksessa projektipäällikkö kantaa vastuun hankkeesta ja sen toiminnasta.  
- Projektipäällikkö valvoo ja kontrolloi suunnitellun toiminnan toteutumista. 
- Hankkeen tavoitteet pidetään koko ajan mielessä. 
- Hankkeen edistymistä tulee seurata hankkeen aikana. 
- Toteutusvaiheessa hankkeelle tehdään väliarviointi, jotta varmistutaan siitä, että 
hankkeessa on tehty oikeita asioita. 
Hankkeen päättäminen 
- Ennen päättämistä varmistetaan onko hankkeella saavutettu lopputulos. 
- Hankkeen tulokset otetaan käyttöön ja niitä pyritään hyödyntämään 
mahdollisimman laajasti. 
- Hankkeen päätösvaiheessa tehdään vielä loppuarviointi hankkeesta. 
- Kaikki dokumentit ja asiakirjat kerätään yhteen ja niistä laaditaan loppuraportti. 
